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1 Einleitung 
Dieses Dokument  ist der Schlussbericht des Verbundvorhabens SiLEST (Software-in-the-
Loop for Embedded Software Test). Das Vorhaben wurde vom 1.3.2004 bis 30.4.2007 
durch das BMBF  im Rahmen der Forschungsoffensive Software Engineering 2006 unter 
dem  Förderkennzeichen  01ISC12A  gefördert.  Im  Verbundprojekt  arbeiteten  die 
folgenden Kooperationspartner zusammen: 

 Deutsches  Zentrum  für  Luft-  und  Raumfahrt  e.V.,  Simulations-  und 
Softwaretechnik, Braunschweig (DLR) 

 Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V., Institut 
für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik FIRST, Berlin (FhG) 

 Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr GmbH, Berlin (IAV) 

 webdynamix GmbH, Cottbus (webdynamix) 

Die IAV vergab einen Teil ihrer Umfänge an die Technische Universität Berlin, Fachgebiet 
Elektronische Mess- und Diagnosetechnik, Prof. Gühmann (TUB). 

Der Schlussbericht beschreibt die Aufgabenstellung, die Planung, das Umfeld sowie den 
Ablauf  von  SiLEST.  Des  Weiteren  werden  die  erzielten  Ergebnisse  ausführlich 
beschrieben  sowie  Einsatzempfehlungen  für  den  in  SiLEST  entwickelten  Testprozess 
gegeben.  Schließlich  werden  der  Nutzen  und  die  Verwertbarkeit  der  Ergebnisse 
ausgeführt. 

1.1 Aufgabenstellung 
An  den  Entwicklungsprozess  von  Softwaresystemen,  die  in  ein  technisches  Umfeld 
eingebettet  sind,  werden  hohe  Anforderungen  an  Korrektheit,  Sicherheit  und 
Zuverlässigkeit gestellt. Verifikation und Validation derartiger Systeme umfassen bis zu 
30-50%  des  gesamten  Entwicklungsaufwands.  Oftmals  können  beide  in  der 
gegenwärtigen  Praxis  des  System-Engineerings  jedoch  erst  beim  Vorliegen  der 
entsprechenden  Hardware  durchgeführt  werden.  Dadurch  sind  der  Verkürzung  der 
Entwicklungszeiten  durch  zu  geringe  Parallelisierbarkeit  der  Entwicklungsprozesse  für 
Hard- und Software Grenzen gesetzt. 

Bedingt  durch  die Anforderungen  an  die  Software  hinsichtlich  der  Einbettung  in  ein 
technisches System wird die Verifikation der Software durch die üblicherweise minimal 
ausgestatteten Software-Schnittstellen erschwert. Eine weitere Besonderheit beim Test 
solcher  Systeme  besteht  darin,  dass  die  Ausgänge  eingebetteter  Systeme  eine 
Rückkopplung  auf  ihre  eigenen  Eingänge  ausüben. Die  Software  kann  deshalb  nicht 
losgelöst  von  ihrer  technischen  Umgebung  getestet  werden,  sondern  muss  in  dem 
Regelkreis untersucht werden,  in dem sie eingebettet  ist. Von besonderem  Interesse  ist 
in diesem Zusammenhang die Untersuchung der Auswirkungen von Sensor- und / oder 
Aktuator-Fehlerverhalten auf das Gesamtsystem. 

Durch die Integration der zu testenden Software in eine Nachbildung des umgebenden 
technischen  Systems  als  eine  realistische  und  ausführbare  Software-Simulation 
(Software-in-the-Loop, SiL)  sollen die Softwaretests wesentlich  früher, kostengünstiger 
sowie  umfassender  und  zudem  wiederholbar,  automatisierbar  sowie  rückverfolgbar 
durchgeführt werden können. 

Das Ziel des Projekts SiLEST  ist es, Steuerungssoftware komplexer Anlagen und Geräte 
testen  zu  können,  noch  bevor  die  Ziel-Hardware  zur  Verfügung  steht.  Die  originale 
Steuerungssoftware  soll  später  ohne  Änderungen  auf  ihrer  Ziel-Hardware  arbeiten. 
Auch  für  das  Testen  von  gefährlichen  oder  riskanten Manövern  ist  es  sinnvoll,  einen 
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Simulator einzusetzen. Die benötigte Umgebung wird möglichst so detailliert simuliert, 
dass die  Steuerungssoftware  keinen Unterschied bemerken  kann, ob  sie  sich  in  einer 
Umgebung mit  realen oder virtuell simulierten Komponenten befindet. Die simulierten 
Sensoren  und  Aktuatoren  sollen  neben  ihrem  Nominalverhalten  auch  ein 
Fehlerverhalten aufweisen können, um derartige Effekte umfassend berücksichtigen zu 
können. 

Für  dieses  Ziel  sind  Simulationsverfahren  und  -werkzeuge  einzusetzen,  diese  anhand 
praktischer  Beispiele  zu  analysieren  und  Werkzeuge  für  noch  fehlende 
Verfahrensschritte  zu  entwickeln.  Anhand  von  zwei  typischen  Systemen  aus  dem 
Automobilbau und der Raumfahrt sollen die Verfahren und Werkzeuge hinsichtlich ihrer 
Praktikabilität  und  der  Einsatzgrenzen  untersucht  werden.  Aufbauend  auf  diesen 
Ergebnissen  ist ein kompletter Prozess für die Verifikation, den Test und die Validation 
eingebetteter  Software  unter  Einbeziehung  der  Anforderungen  an  die  Software 
beeinflusste Systemsicherheit und Zuverlässigkeit1 zu entwickeln. 

Die  Vorbereitung  der  Tests,  d. h.  die  systematische  Definition  von  Testdaten  und 
Testszenarien  erfordert bereits bei der Anwendung der gängigen  Testverfahren  einen 
hohen Ressourcenanteil  im Testprozess. Dieser Anteil wird durch die Anwendung von 
Simulationen  im  Test  nicht  verringert,  wenn  die  Testmethodik  losgelöst  von  den 
während der Systementwicklung eingesetzten Entwicklungsmethoden und -werkzeugen 
sowie den vorhandenen Daten betrachtet wird. Der SiL-Testprozess sollte daher von den 
in  den  Phasen  des  Entwicklungsprozesses  erarbeiteten  Informationen  und  dem 
Datenformat, in dem diese Informationen gespeichert werden, ausgehen. Ebenso sollten 
Daten  durchgängig  im  gesamten  Entwicklungsprozess  genutzt  werden  können,  wie 
beispielsweise Testfälle. 

Durch  die  Analyse  der  auf  dem  Gebiet  der  Simulation  laufenden 
Standardisierungsarbeiten  und  der  Schnittstellen  von  allgemein  angewendeten 
Simulationswerkzeugen  sind  die  zum  Aufbau  einer  SiL-Simulationsumgebung 
erforderlichen  Schnittstellen  und Modulbibliotheken  so  zu  gestalten,  dass  sie wieder-
verwendungsfähig und branchenspezifisch austauschbar sind. 

Dieser  SiL-Testprozess  ist  innerhalb  des  Projekts  in  einem Werkzeug-Demonstrator  zu 
implementieren und an praxisnahen Anwendungsbeispielen aus dem Automobilbereich 
und der Kleinsatellitentechnik zu erproben. 

Es  ist  ein  essentielles  Ziel des  Projekts, dass die  Ergebnisse  (Anwendungsbereiche der 
Verfahren, Testprozess, Demonstrator, Simulationsmodulbibliotheken) auf eingebettete 
Software von Produkten anderer Branchen übertragbar und anwendbar sind. 

1.2 Projektplanung 
Das Projekt SiLEST gliedert sich in fünf Hauptarbeitspakete. Diese sind: 

 Definition des Verfahrensmodells für den SiL-Test (AP 2000) 

 Modellierung der Simulationen für die betrachteten Anwendungsfälle (AP 3000) 

 Anwendungserprobung des in AP 2000 definierten Verfahrensmodells (AP 4000) 

 Erstellung eines Demonstrators für die Testprozess-Unterstützung (AP 5000) 

 Erprobung des Demonstrators aus AP 5000 (AP 6000) 

Das  projektbegleitende  AP 1000  umfasst  die  Tätigkeiten  zum  Management,  der 
Dokumentation und der Außendarstellung des Projekts. 

                                                 
1 Der Begriff "Zuverlässigkeit" wird hier inhaltlich wie "Verlässlichkeit" / Dependability benutzt. 
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Die Hauptarbeitspakete  sind  jeweils  in drei bis  sechs weitere Arbeitspakete unterteilt. 
Ergebnis  jedes  Arbeitspakets  sind  – neben  der  entwickelten  Software –  zwischen  ein 
und sechs Abschlussdokumente. 

1.3 Stand der Technik 

1.3.1 Ist-Zustand bei den Projektpartnern vor Projektbeginn 

1.3.1.1 DLR 
Das DLR  setzt  für die  Entwicklung  von On-Board-Software, Kommandierungssoftware 
von  Raumfahrtmissionen,  Manipulationssoftware  von  Weltraum-Robotern, 
Pilotenassistenzsystemen  in der  Luftfahrt u.a.  schon  langjährig HiL-Simulationssysteme 
ein. Mit der Etablierung der Verkehrsforschung  im DLR werden HiL-Simulationen auch 
für Steuerungssoftware der Verkehrs- und Fahrzeugtechnik eingesetzt werden (z. B. für 
aktive Fahrerassistenzsysteme). 

Bei  den meisten  dieser  Systeme  besteht  das  Problem,  dass  diese  Simulationssysteme 
nicht die wirklichen Umgebungsbedingungen während des Betriebes widerspiegeln, da 
z. B.  im  Weltraum  kein  Schwerkrafteinfluss  vorhanden  ist  oder  problematische 
Betriebssituationen durch den möglichen entstehenden Schaden nicht realistisch testbar 
sind. Mit HiL-Simulationen ist in solchen Fällen die notwendige Vertrauenswürdigkeit in 
die  Systemkorrektheit  und  -zuverlässigkeit  sowie  in  die  Software  beeinflusste 
Systemsicherheit nicht vollständig herstellbar. Die SiL-Simulation soll hierfür künftig als 
effektives und ergänzendes Testverfahren zur HiL-Simulation eingesetzt werden. 

Die Entwicklung von sicherheitskritischer eingebetteter Software  im Rahmen neuartiger 
innovativer Produktkonzepte  in der Raumfahrt, Luftfahrt und der Verkehrstechnik wird 
im DLR künftig weiter zunehmen, wobei der Zeit-, Kosten- und Qualitätsdruck auch bei 
diesen  wissenschaftlichen  Entwicklungen  zum  Einsatz  effektiverer  System-  und 
Software-Engineering-Methoden zwingt. 

Der  Einsatz der  Simulation  für die  Entwicklung  innovativer wissenschaftlicher Systeme 
und Software  ist auch eine industriell hochrelevante Thematik insbesondere hinsichtlich 
der  Gewährleistung  der  Systemsicherheit  beim  Einsatz  von  nicht  für  die  Raumfahrt 
qualifizierten Komponenten für On-Board-Systeme der kommerziellen Raumfahrt. 

Für die Verbesserung der Verkehrssicherheit  im Straßen- und Schienenverkehr werden 
im  DLR  neue,  innovative  Konzepte  und  prototypische  Lösungen  für  aktive 
Fahrerassistenzfunktionen  entwickelt.  Die  hochkritische  eingebettete  Echtzeit-
Steuersoftware dieser Systeme erfordert bereits in den frühen Phasen ihrer Entwicklung 
ein  umfassendes  Safety-  und  Dependability-Management.  Die  mit  SiLEST  möglichen 
Simulationen werden hierzu einen effektiven Beitrag leisten können. 

1.3.1.2 IAV GmbH 
Der  Softwaretest  sicherheitskritischer  Systeme  wird  zukünftig  aufgrund  des 
zunehmenden  Einsatzes  so  genannter  X-by-Wire  Steuerungen  (z. B.  elektronische 
Bremse oder Lenkung) an Bedeutung gewinnen. 

Bisher wurden  die  Softwaretests  für  sicherheitskritische  Systeme  im  Fahrzeug  und  an 
HiL-Prüfständen durchgeführt. Durch den Einsatz der SiL-Simulation können viele Tests 
unabhängig  von  kostenintensiven  HiL-Testsystemen  angeboten  und  durchgeführt 
werden.  Dies  bedeutet  für  die  IAV  GmbH  eine  höhere  Flexibilität,  so  dass  neue 
Kundenkreise  erschlossen werden  können.  Durch  die  niedrigeren  Kosten  ist  darüber 
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hinaus zu erwarten, dass die Akzeptanz der Simulation zum Softwaretest steigt und da-
mit auch insgesamt die Auftragszahlen zunehmen. 

Des Weiteren wird erwartet, dass sich der Einsatz von SiL-Methoden auf den gesamten 
Bereich der Funktionsentwicklung von Steuergerätesoftware übertragen lässt und somit 
gerade  für  Modultests  verstärkt  eingesetzt  werden  kann.  Daraus  würde  sich  ein 
beträchtliches Potenzial an einzusparender Zeit ergeben, was folglich kostenreduzierend 
wirken würde. 

1.3.2 Werkzeugevaluation zu Projektbeginn 
Zu  Projektbeginn wurde  eine ausführliche Evaluation der auf dem Markt befindlichen 
Software-Werkzeuge durchgeführt. Dabei wurden folgende Kategorien als relevant für 
das  SiLEST-Projekt  identifiziert:  Werkzeuge  zur  Datenverwaltung,  Entwicklungs-
Werkzeuge,  Steuerungs-Werkzeuge,  Analyse-  und  Visualisierungs-Werkzeuge  und 
sonstige Werkzeuge. Diese lassen sich wie folgt weiter untergliedern: 

 Werkzeuge  zur  Datenverwaltung:  Anforderungs-Management-Werkzeuge, 
Testfall-Management-Werkzeuge, Konfigurations-Management-Werkzeuge und 
Dokumentations-Management-Werkzeuge 

 Entwicklungs-Werkzeuge:  Systemmodellierung  (UML),  Testfall-Generierung, 
Modellierungs-Sprachen  und  Editoren /  Simulatoren  sowie  Text-Editoren  und 
Dokumentations-Werkzeuge 

 Steuerungs-Werkzeuge: Hardware-Steuerung, Simulator-Steuerung und Prozess-
Steuerung bzw. -Management 

 Analyse-  und  Visualisierungs-Werkzeuge:  Monitore  zur  Überwachung  und 
Werkzeuge zur Test-Analyse / -Auswertung 

 Sonstige Werkzeuge: XML-Editoren 

Kurz  zusammengefasst wurde  festgestellt, dass ein Bedarf an einer Prozess-Steuerung 
für  den  im  SiLEST-Projekt  zu  entwickelnden  Testprozess  bestand.  Insbesondere  fehlte 
eine  Testfallbeschreibungssprache,  welche  alle  Anforderungen  an  den  Testprozess 
erfüllte. Zudem existierte kein Tool, um Testfälle  in dem gewählten Format ohne XML- 
oder  Programmierkenntnisse  einzugeben.  Für  alle  anderen  Aufgaben  waren 
kommerzielle bzw. teilweise auch freie Standard-Tools verfügbar. 

Deshalb wurde beschlossen,  im Rahmen von SiLEST keine komplette Testumgebung zu 
erstellen.  Vielmehr  sollte  bereits  weit  verbreitete  und  ausgereifte  Standard-Software 
über  universelle  Schnittstellen  an  eine  neue  Prozess-Steuerung  angebunden werden. 
Um  die  Testautomatisierung  auch  Test-Ingenieuren  ohne  Programmierkenntnisse 
zugänglich  zu  machen,  legten  die  Projektbeteiligten  fest,  einen  Testfalleditor  zur 
komfortablen Eingabe von XML-Testfällen zu programmieren. 

1.3.3 Fremde Entwicklungen zeitgleich zum Projekt 
Während der Laufzeit des Projekts wurden folgende Tools und Produkte beobachtet: 

Es  kamen  zwei  kommerzielle  Tools  auf  den Markt,  die  das  automatisierte  Testen  im 
Bereich der Entwicklung von Motorsteuerfunktionen unterstützen: 

"ECU-Test" wurde an der TU Dresden entwickelt. Mit diesem Werkzeug konnten  IAV-
Kollegen  in  einem  Kundenprojekt  erste  Erfahrungen  sammeln.  Die  Stärke  dieses 
Programms liegt bei der automatisierten Testdurchführung über Kommando-Folgen, die 
an  Standard-Messprogramme  geschickt  werden.  Testfälle  werden  dort  also  – im 
Gegensatz zu SiLEST – nicht über Eingangs- und Ausgangssignalverläufe, sondern über 
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Steuersequenzen definiert. ECU-Test besitzt keinen automatischen Bewerter. Es bietet 
auch keine Anbindung an Matlab und Simulink. Das Tool unterstützt eine breite Palette 
von Standard-Protokollen und Bus-Systemen. 

"MTest"  wird  von  der  Firma  dSPACE  vertrieben.  Es  stammt  ursprünglich  von  der 
DaimlerChrysler-Forschung  Berlin. Mit  diesem  Programm  existieren  keine  Erfahrungen 
bei den Projektpartnern. 

Lange  Zeit  nur  innerhalb  des  Daimler-Konzerns  wurde  die  Testumgebung  "Time 
Partition  Testing  TPT"  von  der  DaimlerChrysler-Forschung  Berlin  eingesetzt.2  Die 
Daimler-Ausgründung PIKETEC GmbH strebt eine freie Vermarktung des Tools ab dem 
Sommer 2007 an, so dass erst dann ein Vergleich mit dem SiLEST-Testprozess möglich 
ist. 

Zeitgleich zu SiLEST, aber mit deutlich späterem Entwicklungshorizont entstand der IEEE-
Standard  "ATML  (Automatic  Test  Markup  Language)"  zur  Beschreibung  von 
automatischen  Testsystemen.  Der  ATML-Homepage3  ist  zu  entnehmen,  dass  nach 
aktueller Planung ATML im Herbst 2007 als Standard verabschiedet werden soll. 

Die Definition eines derartigen Sprachstandards durch eine renommierte  Institution wie 
das  IEEE  lässt  eine  zukünftige  Verbreitung  der  Sprache  erahnen.  Allerdings  ist  die 
Festlegung eines Standards allein noch keine Garantie dafür, dass dieser  in der Praxis 
auch  tatsächlich  angenommen wird. Auch  gibt  es  für  neue  Standards  anfangs  keine 
oder nur eine geringe Unterstützung durch andere Tools. 

Für  das  SiLEST-Projekt  kam  der  neue  IEEE-Standard  in  jedem  Falle  zu  spät. 
Überlegungen,  die  eigene  Testfallbeschreibungssprache  während  der  Projektlaufzeit 
noch  grundlegend  zu  verändern  und  an  den  (damals  noch  nicht  abschließend 
definierten)  Standard  anzupassen,  wurden  verworfen,  da  sie  zu  aufwendig  und 
risikobehaftet erschienen. 

Intensiv  untersucht  wurde  die  Testbeschreibungssprache  "TTCN3  (Testing  and  Test 
Control  Notation)".  TTCN3  wurde  bislang  hauptsächlich  zum  Testen  von 
Kommunikationsnetzen  eingesetzt.  Die  Sprache  hat  ihre  Stärken  im  Bereich  der 
Beschreibung zeitdiskreter und ereignisbasierter Signale. Dagegen besitzt es Defizite bei 
der Beschreibung analoger Signale und im Bereich der harten Echtzeitfähigkeit. Analoge 
Signale  werden  dagegen  von  der  Testfall-Beschreibungssprache  von  SiLEST 
schwerpunktmäßig  unterstützt, wohingegen  hier  ereignisbasierte  Beschreibungen  nur 
eingeschränkt möglich sind. 

Um  die  Stärken  beider  Konzepte  zu  vereinen,  fand  zwischen  der  IAV  und  der  Firma 
testing_tech,  die  TTCN3  mit  entwickelt  hat  und  deren  Implementierung  jetzt 
kommerziell  vermarktet,  ein  Gedankenaustausch  statt.  Der  dabei  für  das 
Zusammenführen  der  unterschiedlichen  Konzepte  identifizierte  Aufwand  überstieg 
jedoch nach Einschätzung der Gesprächsteilnehmer den Rahmen des laufenden SiLEST-
Projekts.  Mittlerweile  versucht  testing_tech  alleine,  TTCN3  zum  Testen 
zeitkontinuierlicher  Systeme  weiterzuentwickeln.  Unserer  Einschätzung  nach  wird  es 
jedoch noch einige Zeit dauern, bis eine fertige Umsetzung verfügbar ist. 

                                                 
2 Beschreibung TPT-Verfahren: http://www.systematic-testing.com/functional_testing/tpt.php 
3 ATML-Homepage: http://grouper.ieee.org/groups/scc20/tii/atml_status.htm 
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Mit  TestML  steht  eine  Beschreibungssprache  für  Testfälle  im  XML-Format  zur 
Verfügung.  Diese  Beschreibungssprache  ermöglicht  es  jedoch  nur,  analoge 
Signalverläufe zu definieren und zu kaskadieren. Die Mächtigkeit und Unterstützung der 
automatischen Testfallauswertung des  in SiLEST definierten XML-Testfall bietet TestML 
jedoch nicht. 
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2 Testprozess 
Dieser  Abschnitt  beschreibt  den  Prozess,  welcher  für  die  Durchführung  eines  SiL-
Softwaretests  notwendig  ist.  Die  diesem  Abschnitt  zugrunde  liegenden 
Prozessablaufdiagramme  werden  in  Abschnitt  D  dargestellt.  Eine  Auflistung  der 
verwendeten Symbole zur Prozessbeschreibung ist in Abbildung D-1 zu finden. 

Abbildung  D-2  zeigt  den  groben  Ablauf  des  SiL-Softwaretests.  Der  SiL-Testansatz 
unterscheidet sich nicht grundlegend von anderen Testansätzen. 

Grundlage  für  den  Test  ist  die  Definition  von  Nutzungsszenarien,  welche  aus 
Anwendersicht  zu  definieren  sind  bzw.  vom  Anwender  zu  definieren  sind.  Für  den 
Automobilbereich  sind  beispielsweise  Nutzungsszenarien  Fahrzyklen,  welche  später 
durch  den  Fahrer  vorgenommen  werden.  Für  ein  Satellitensystem  sind  dies 
Kommandosequenzen, welche beim späteren Betrieb ausgeführt werden. 

Der  Testleiter  bestimmt  zunächst,  welche  Tests  durchgeführt  werden  sollen.  Dieser 
Schritt  wird  im  Detail  in  Abschnitt  2.1  beschrieben.  Sofern  nicht  alle  erforderlichen 
Simulationskomponenten  und  Testfälle  für  die  ausgewählten  Tests  vorhanden  sind, 
müssen die  fehlenden Simulationskomponenten und Testfälle durch den Testingenieur 
bzw. Simulationsspezialisten erstellt werden. Dieser Prozessschritt wird im Abschnitt 2.2 
näher  beschrieben.  Vor  der  Verwendung  der  neu  erstellten  Simulationskomponenten 
und Testfälle müssen diese durch den Testleiter freigegeben werden. 

Nach  der  Freigabe  der  Testfälle  kann  der  Testleiter  Testfälle  zu  einer  Testsuite 
zusammenstellen  und  zur  Ausführung  anweisen.  Die  Testfälle  gelangen  dann  im 
Prozessschritt Testdurchführung, der  im Abschnitt 2.3 behandelt wird, zur Ausführung. 
Nach  der  Testdurchführung  erfolgt  eine  Testauswertung,  welche  in  Abschnitt  2.4 
beschrieben ist. 

Sofern  alle  Testfälle  durchführbar waren,  kann  der  Testleiter  im  letzten  Prozessschritt 
einen  Testbericht  erstellen  und  den  Prozess  des  SiL-Softwaretests  abschließen.  Sofern 
Testfälle  nicht  ausführbar  waren,  sind  diese  Testfälle  erneut  zur  Testdurchführung 
anzuweisen.  Alle  Ergebnisse  und  erstellten  Testdokumente  im  Testprozess  werden 
versioniert auf dem Testdokumentenserver festgehalten. 

2.1 Testauswahl 
Der  Prozessschritt  der  Testauswahl  wird  durch  den  Testleiter  durchgeführt.  Eine 
Darstellung  der  Testauswahl  lässt  sich  Abbildung  D-3  entnehmen.  Bei  den  Tests  ist 
zwischen Tests  für den Nominalbetrieb und Tests von einem gestörten Betrieb des zu 
testenden Systems zu unterscheiden. 

Für den Fall, dass Nutzungsszenarien im Nominalbetrieb getestet werden sollen, werden 
aus den aus Anwendersicht erstellten Nutzungsszenarien die für das Testziel relevanten 
Nutzungsszenarien  ausgewählt  und  in  den  Testanforderungen  auf  dem 
Testdokumentenserver abgelegt. 

Falls in den Tests auch ein gestörter Betrieb betrachten werden soll, so sind als erstes die 
Nutzungsszenarien auszuwählen,  in denen Störungen auftreten sollen. Für  jedes dieser 
ausgewählten Nutzungsszenarien sind auf Basis einer FMEA die kritischen Komponenten 
zu bestimmen, welche durch einen Ausfall oder einen fehlerhaften Betrieb eine kritische 
Situation  auslösen  können,  sofern  die  Software  diese  Störungen  nicht  korrekt 
verarbeitet. Als Auswahlkriterium  kann  hierzu  beispielsweise  die  Risikobewertung  der 
FMEA verwendet werden. Als nächstes  ist für die kritischen Komponenten das Störver-
halten  zu  definieren.  Dabei  können  für  eine  kritische  Komponente  auch  mehrere 
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Störverhalten  betrachtet  werden.  Als  Grundlage  für  die  Auswahl  kann  für  diesen 
Prozessschritt ebenfalls die Risikobewertung der FMEA herangezogen werden. 

Die  Kombinationen  aus  Nutzungsszenarien,  kritischen  Komponenten  und  deren 
Ausfallverhalten werden als Testanforderungen  in der Testdokumentation  festgehalten 
und auf dem Testdokumentenserver abgelegt. Der Prozessschritt der Testauswahl endet 
mit der erfolgten Ablage der Testanforderungen. 

2.2 Testerstellung 
Beim Prozessschritt der Testerstellung  ist zu unterscheiden zwischen der Erstellung der 
Simulation und dem Erstellen von Testfällen. Eine Darstellung dieses Prozessschritts ist in 
Abbildung  D-4  zu  finden.  Die  Arbeiten  für  die  Erstellung  von  Testfällen  und  der 
Erstellung  der  Simulation  können  parallel  laufen,  sofern  die  Schnittstellen  der 
verwendeten Simulationsmodule im Voraus bekannt sind. 

Als Grundlage  für die Erstellung der Simulation dienen Simulationsmodule, aus denen 
die  Simulation  zusammengesetzt  wird.  Ein  Simulationsmodul  kann  zum  Beispiel  die 
Simulation  eines  bestimmten  Sensortyps  sein, welcher  von  dem  zu  testenden  System 
verwendet  wird.  Simulationsmodule  werden  in  ein  Simulationsmodell-Repository 
revisionssicher gespeichert. Sofern nicht alle Simulationsmodule für die Simulation bereit 
stehen,  sind  zunächst  diese  Simulationsmodule  zu  erstellen,  danach  kann  dann  die 
Simulation erstellt werden. 

Die  Erstellung  von  Simulationsmodulen  ist  in  Abschnitt  2.2.1  und  die  Erstellung  der 
Simulation  in Abschnitt  2.2.2  näher  beschrieben. Das  Erstellen  von  Testfällen wird  in 
Abschnitt 2.2.3 vorgestellt. 

2.2.1 Erstellen von Simulationsmodulen 
Das  Erstellen  von  Simulationsmodulen  wird  von  einem  Simulationsentwickler 
durchgeführt.  Eine  grafische  Darstellung  des  Prozesses  zur  Erstellung  von 
Simulationsmodulen ist in Abbildung D-5 enthalten. 

Der Prozess startet mit der Auswahl eines fehlenden Simulationsmodells, welches für die 
Erfüllung  der  Testanforderungen  in  der  Testdokumentation  noch  modelliert  werden 
muss.  Zur  Reduktion  der  Kosten  für  einen  Test  sollten  Simulationsmodule 
wiederverwendbar gestaltet werden. Das heißt, dass zu einem Simulationsmodul noch 
weitere  Informationen über ein Simulationsmodell gegeben werden, wie beispielsweise 
eine detaillierte Schnittstellenbeschreibung, die auf das Modell angewandten Tests,  in 
welchen  Projekten  das  Modell  verwendet  wurde  usw.  Ein  Simulationsmodell 
unterscheidet sich von einem Simulationsmodul dadurch, dass es  lediglich ausführbarer 
Code  ist.  Ein  Simulationsmodul  besteht  aus  ausführbarem  Code  und  weiteren 
Informationen über das Simulationsmodell. 

Nach der Auswahl eines fehlenden Simulationsmodells sucht der Simulationsentwickler 
zunächst  nach  einem  Basismodell  oder  einem  ähnlichem  Simulationsmodell  in  dem 
Simulationsmodell-Repository, welches  als Grundlage  für  die Modellierung  verwendet 
werden  kann.  Befindet  sich  ein  entsprechendes  Modell  im  Simulationsmodell-
Repository,  so  kann  dies  Modell  entsprechend  erweitert  werden,  damit  es  die 
geforderten Funktionalitäten bietet. Lässt sich kein passendes Basismodell finden, so  ist 
ein neues Modell mit den geforderten Funktionalitäten zu erstellen. 

Anschließend  kann  das  Simulationsmodell  entsprechend  den  Anforderungen 
parametriert  werden,  um  es  danach  hinsichtlich  seiner  Korrektheit  zu  testen.  Als 
Referenz  für den Test werden physikalische Zusammenhänge überprüft oder das  reale 
Verhalten eines Sensors oder Aktuators, sofern es sich um ein Simulationsmodell eines 
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Sensors oder Aktuators handelt. Schlägt ein Test des Simulationsmodells fehl, so  ist die 
Fehlerursache zu lokalisieren und das Simulationsmodell zu korrigieren. 

Waren  alle  Tests  des  Simulationsmodells  korrekt,  so  wird  das  Simulationsmodell  als 
Simulationsmodul  an  den  Testleiter  übergeben,  welcher  es  noch  einmal  formal 
überprüft und bei Korrektheit freigibt. Mit der Freigabe eines Simulationsmoduls erfolgt 
die Übernahme des Simulationsmoduls in das Simulationsmodell-Repository. 

Die Dokumentation und Vorgehensweise bei der Erstellung der Simulationsmodule muss 
den Anforderungen genügen, welche gemäß dem Kritikalitätslevel an das Endprodukt 
gestellt werden. Dies  ist beispielsweise zwingend notwendig bei einer Entwicklung  im 
Luftfahrtbereich nach der DO178B. 

Der  Prozessschritt  wird  solange  wiederholt,  wie  es  noch  weitere  fehlende 
Simulationsmodelle gibt, welche zur Erfüllung der Testanforderungen benötigt werden. 

2.2.2 Erstellen der Simulation 
Der  Prozess  der  Erstellung  der  Simulation  für  einen  SiL-Test  ist  in  Abbildung  D-6 
abgebildet. Er  startet mit der Auswahl der Simulationsmodule. Die Auswahl geschieht 
auf  Basis  der  Testanforderungen,  einem Modell  (z. B.  SysML  [3])  der  Hardware  des 
technischen  Systems  und  der  im  Simulationsmodell-Repository  verfügbaren 
Simulationsmodule. Die Modelle der ausgewählten Simulationsmodule werden gemäß 
dem  Informationsfluss  in  dem  System miteinander  verknüpft.  Abschließend wird  die 
Simulation getestet. Verhält sie sich korrekt, so wird die Simulation durch den Testleiter 
für  die  Durchführung  der  Tests  frei  gegeben.  Wurden  in  der  Simulation  Fehler 
festgestellt,  so  ist  die  Simulation  noch  einmal  durch  den  Simulationsentwickler  zu 
überarbeiten. Die Vorgehensweise für die Freigabe der Testumgebung richtet sich nach 
den geltenden Entwicklungsnormen für den Anwendungsbereich und erfüllt die Anfor-
derungen hinsichtlich der Kritikalität der zu testenden Software. 

2.2.3 Erstellen von Testfällen 
Neben der Simulation der Umgebung der zu testenden Software sind die notwendigen 
Testfälle  zu erstellen. Testfälle  setzen  sich  zusammen aus einem Betriebsszenario, wie 
beispielsweise dem Fahrerverhalten, und falls ein Ausfallverhalten getestet werden soll, 
einem  oder  mehreren  Auslösern  von  Ausfällen.  Grundlage  für  die  Erstellung  von 
Testfällen  sind  die  ausgewählten  Testszenarien, welche  getestet werden  sollen.  Eine 
grafische Darstellung des Prozesses für die Erstellung eines Testfalls ist in Abbildung D-7 
gegeben. 

Als erstes überprüft der Testingenieur, ob ein Testfall  im Testfall-Repository vorhanden 
ist, welcher ein ähnliches Testszenario wie gefordert beschreibt. Ist dies der Fall, so lässt 
sich der Testfall durch ein einfaches Duplizieren und Abändern des ähnlichen Testfalls 
erreichen. 

Sofern  kein  ähnlicher  Testfall  im  Testfall-Repository  vorhanden  ist,  ist  zunächst  das 
Bedienermodell zu erstellen. Das heißt, die Aktivitäten des Benutzers werden durch ein 
Skript, ein Simulationsmodell oder durch aufgezeichnete Benutzeraktivitäten in eine für 
den  Computer  ausführbare  Form  gebracht.  Dies  geschieht  in  der  Regel  durch  die 
Angabe von analogen Eingangsverläufen oder die Angabe von Kommandos an das zu 
testende System. 

Sofern  ein  Testfall  auch  eine  Fehlersimulation  enthalten  soll,  ist  die  Benutzeraktivität 
durch  Auslöser  für  die  Fehlerfälle  zu  ergänzen.  Ein  entsprechender  Auslöser  wird 
beschrieben durch den Zeitpunkt und eine Schnittstelle, um die Fehlersimulation  in der 
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Simulation der  technischen Umgebung  zu aktivieren.  In den SiLEST-Werkzeugen  steht 
zu diesem Zweck ein standardisierter Fehlertrigger im Testfallformat bereit. 

Nachdem  das  Bedienermodell  und  die  Fehlerereignisse  definiert worden  sind,  ist  das 
erwartete Verhalten des Systems zu definieren. Das Verhalten lässt sich zum einen durch 
eine ausführbare Spezifikation  testen, mit der das Sollverhalten beschrieben wird, zum 
anderen aber auch durch Definition von Werteverläufen von beobachtbaren Werten  in 
der Simulation oder  in dem zu testenden System. Es sollte mit akzeptablen Toleranzen 
überprüft werden, da ansonsten bei einer automatisierten Testdurchführung häufig mit 
dem Testurteil Failed gerechnet werden muss, ohne dass wirklich ein Fehler  in der zu 
testenden Software zu Grunde liegt. 

Nach  der  Definition  des  erwarteten  Verhaltens  lässt  sich  noch  ein  Grenzverhalten 
definieren.  Das  Grenzverhalten  lässt  sich  in  der  Regel  aus  der  Spezifikation  des  zu 
testenden  Systems  gewinnen  und  ist  unabhängig  von  einem  speziellen 
Bedienerverhalten.  Solch  ein Grenzverhalten  kann  zum  Beispiel  die Obergrenze  einer 
Beschleunigung sein, welche im Rahmen des Betriebs nicht überschritten werden darf. 

Nachdem ein Testfall komplett definiert wurde, wird er durch den Testingenieur  in das 
Testfall-Repository eingecheckt und steht für die Testausführung bereit. 

 

 

Abbildung 2-1 Zustandsdiagramm der Testfallbewertung 

2.3 Testdurchführung 
Die  Testdurchführung  des  SiL-Softwaretests  soll  automatisch  in  einer  Testumgebung 
erfolgen. Der Ablauf dieser Testdurchführung wird in Abbildung D-8 gezeigt. Abbildung 
2-1 zeigt das Zustandsdiagramm der Testfallbewertung und damit, welchen Teststatus 
ein Testfall während der Durchführung annehmen kann. 

Die Testdurchführung beginnt mit dem Start der Simulationsumgebung. Nach dem Start 
der Simulationsumgebung  laufen alle für den Test erforderlichen Systeme und Prozesse 
und  befinden  sich  in  einem  initialisierten  Anfangszustand.  Sofern  sich  nicht  alle 
erforderlichen Systeme und Prozesse  in einen definierten Zustand zurücksetzen  lassen, 
muss die Simulationsumgebung für jeden Testfall neu gestartet werden. 

Alle  Testfälle,  welche  durchgeführt  werden  sollen,  werden  vor  dem  Start  auf  den 
Teststatus  Pending  gesetzt.  Der  Testmanager  sucht  sich  unter  den  Testfällen  einen 
Testfall aus, welcher den Teststatus Pending besitzt und  initialisiert die Testumgebung 
und die zu testende Software gemäß dem Testfall. Dabei werden vom Testmanager die 
möglichen Abhängigkeiten  zwischen  den  Testfällen  berücksichtigt. Der  Testfall  erhält 
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nach erfolgreicher Initialisierung den Teststatus Running. Werden die im Testfall spezifi-
zierten Voraussetzungen durch die Simulation und das zu testende System nicht erfüllt, 
dann  erhält  der  Testfall  das  Testergebnis  Inconclusive.  Kommt  es  während  der 
Initialisierung  des  Systems  zu  einer  Störung,  so  erhält  der  Testfall  das  Testergebnis 
Aborted. 

Unmittelbar nach der Initialisierung startet der Testmanager die Testausführung, welche 
nach dem  Erreichen  einer definierten  Simulationszeit oder bei einem  schweren  Fehler 
der zu testenden Software beendet wird. Nach der erfolgreichen Testausführung erhält 
der Testfall den Teststatus Executed. Dies heißt, der Testfall wurde ausgeführt, es wurde 
aber  noch  kein  Ergebnis  zugewiesen.  Im  Fall  einer  fehlerhaften  Durchführung  durch 
einen aufgetretenen Crash erhält der Testfall das Testergebnis Aborted. 

Die anschließende Testauswertung  legt die Testergebnisse  in einem Massenspeicher ab 
und  vergleicht das  zu erwartende Verhalten mit dem gezeigten Verhalten. Differieren 
beide Verhalten zu stark voneinander oder wurde das erwartete Ergebnis nicht erreicht, 
so erhält der Testfall das Testergebnis Failed. Ebenso erhält der Testfall das Testergebnis 
Failed,  wenn  ein  spezifiziertes  Grenzverhalten  durch  das  gezeigte  Verhalten  verletzt 
wird.  Entspricht  das  gezeigte  Verhalten  dem  erwarteten  Verhalten  und  hält  das 
Grenzverhalten ein, so  ist das Ergebnis korrekt, und der Testfall erhält das Testergebnis 
Passed.  Sollte  die  Auswertung  nicht  fehlerfrei  durchlaufen,  sondern  einen  Crash 
produzieren, so erhält der Testfall den Zustand Aborted. 

Nach der  Testauswertung  führt der  Testmanager  eine Deinitialisierung der  Simulation 
und  der  zu  testenden  Software  durch.  Nach  der  Deinitialisierung  befinden  sich  die 
Simulation und das zu  testende System  in einem definierten Zustand. Sie  sind  in dem 
definierten Zustand bereit für die Ausführung des nächsten Testfalls mit dem Teststatus 
Pending.  Ist kein weiterer Testfall mit dem Teststatus Pending vorhanden,  so wird die 
Simulationsumgebung  geschlossen. Mit  dem  Schließen  der  Simulationsumgebung  ist 
der Prozessschritt der Testdurchführung abgeschlossen. 

2.4 Testauswertung 
Der abschließende Prozessschritt der Testauswertung durch den Testingenieur, dessen 
Ablauf  in Abbildung D-9 grafisch dargestellt wird,  ist der  letzte Prozessschritt des SiL-
Softwaretests.  In  diesem  Schritt  werden  alle  Testergebnisse  der  automatisierten 
Testdurchführung durch den Testingenieur anhand der Zustände der Testfälle überprüft. 

Aus  den  Testfällen  mit  dem  Testergebnis  Passed  werden  stichprobenartig  einige 
Ergebnisse  überprüft,  um  Testfälle  aufzudecken,  die  trotz  fehlerhaften  Verhaltens  zu 
einen  fehlerfreiem  Testergebnis  geführt  haben.  Für  den  Fall,  dass  die  Vergabe  des 
Testurteils Passed nicht korrekt ist, wird dem Testfall ein neues Ergebnis zugewiesen. Die 
Größe  der  Stichprobe  sollte  entsprechend  den  Erfahrungen  mit  der  verwendeten 
Simulationsumgebung  und  den  Testfällen  gewählt werden.  Bei  Regressionstests  kann 
dieses auch entfallen. Bei neuen Testfällen oder einer komplett neuen Simulation sollte 
eine größere Stichprobe gezogen werden. 

Besitzt ein Testfall das Testergebnis Failed, so werden zunächst die Ähnlichkeitsfunktion 
und die Prädikate des Testfalls überprüft. Wenn diese keinen Fehler enthalten, so ist ein 
Fehlerreport an den Softwareentwickler zu erstellen.  Ist eine Ähnlichkeitsfunktion oder 
ein Prädikat fehlerhaft, so ist der Fehler in dem Testfall zu beheben und der Test erneut 
für einen Test anzuweisen. 

Falls der Testfall das Testergebnis Executed besitzt, ist die automatische Auswertung zu 
überprüfen, und es  ist ein Fehlerreport mit der Fehlerursache an den Testingenieur zu 
erstellen. 
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Besitzt  ein  Testfall  das  Testergebnis  Inconclusive,  so  wurde  der  Testfall  nicht 
durchgeführt, weil  aufgrund  der  überprüften  Vorbedingungen  für  den  Testfall  keine 
sinnvollen  Ergebnisse  zu  erwarten  waren.  Dies  ist  der  Fall,  wenn  die  im  Testfall 
angegebenen Prädikate der Vorbedingungen nicht erfüllt sind oder ein vorausgehender 
abhängiger Testfall nicht mit dem Testergebnis Passed abgeschlossen werden konnte. 

Hat  ein  Testfall den  Teststatus Running oder Aborted,  so wurde der  Testfall nicht  zu 
Ende ausgeführt, oder es gab einen Abbruch des Testlaufs durch einen Absturz  in der 
Simulation oder dem zu testenden System. Die Ursache für diesen Abbruch ist zunächst 
zu untersuchen. Wurde der Abbruch durch die zu testende Software hervorgerufen, so 
ist  ein  Fehlerreport  an den  Softwareentwickler  zu generieren.  Sollte der  Fehler  in der 
Simulationsumgebung begründet  liegen, so  ist ein Fehlerreport an den Simulationsent-
wickler zu generieren. Sollte die Fehlerursache nicht auf Seiten der Simulation und der 
zu  testenden  Software  zu  finden  sein,  so  ist  ein  Fehlerreport  an  den  Testleiter  zu 
generieren,  der  über  weitere  Maßnahmen  zur  Behandlung  des  Fehlers  entscheiden 
muss. 

Sollte  ein  Testfall noch den  Teststatus  Pending besitzen,  so  sind die Ursachen hierfür 
festzustellen  und  zu  beheben.  Für  den  Testfall  ist  daraufhin  ein  neuer  Testlauf 
anzuweisen.  Dieser  Teststatus  sollte  aber  bei  einer  voll  funktionsfähigen 
Testautomatisierung nicht auftreten. 

Alle  in  dem  Prozessschritt  erstellten  Testreporte  werden  zur  Dokumentation  des 
Testablaufs unter ein Versionsmanagement gestellt. Die  in der Rolle des Testingenieurs 
an der Testausführung und Testauswertung beteiligten Personen müssen nicht identisch 
sein. 
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3 Umsetzung des Testprozesses 

3.1 Allgemeine Testumgebung 
Die  Testumgebung  setzt  sich  aus  drei  allgemeinen  Bestandteilen  zusammen  (vgl. 
Abbildung 3-1). 

3.1.1 Testverwaltung 
Die  Testverwaltung  stellt  den  Zugang  zu  den  einzelnen  Tests  und  ihren  Ergebnissen 
bereit.  Sie  verwaltet  dazu  alle  zugehörigen  Testfälle  und  -resultate.  Damit  lässt  sich 
jederzeit  nachvollziehen,  welche  Tests  mit  welchem  Ergebnis  durchgeführt  wurden. 
Gleichfalls gehört die Anbindung an das Requirement-Management zu den Aufgaben 
der Testverwaltung. 

3.1.2 Versionsverwaltung 
Die  Versionsverwaltung  übernimmt  die  Versionierung  aller  im  Rahmen  des  Tests 
verwendeten Dateien, um eine umfassende Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. 

 

Abbildung 3-1 Testumgebung 

 

3.1.3 Testautomatisierung mit dem zu testenden System 
Für die automatisierte Durchführung von Tests auf dem zu testenden System sorgt eine 
in SiLEST neu entwickelte Anwendung. Die Anwendung heißt Testablaufsteuerung und 
unterstützt aktuell: 

 als Simulator: Matlab / Simulink (The Mathworks), 

 als Testverwaltung: TestDirector / Quality Center (HP), Testmaster (Open Source), 
verzeichnisorientierte lokale Ablage, 

 als  Testverwaltung:  StarTeam  (Borland),  Subversion  (Open  Source), 
verzeichnisorientierte lokale Ablage. 
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Die Anbindung dieser Werkzeuge wird über eine Plugin-Schnittstelle  realisiert, welche 
lokal oder über SOAP die Anforderung aus der SiLEST-Testautomatisierung auf die API 
der Werkzeuge umsetzen. Damit wird eine hohe Flexibilität erreicht, um Werkzeuge von 
Drittanbietern in den Testprozess einzubinden. 

3.2 XML-Formate 
Die SiLEST-Testumgebung arbeitet mit Testfall-Dateien (Testfällen), die unabhängig von 
einer Testmethode  (z. B. SiL) definiert sind. Damit wird eine Wiederverwendbarkeit der 
Testfälle  für andere Testmethoden erreicht, was z. B. eine direkte Vergleichbarkeit von 
SiL-  und  HiL-Testergebnissen  ermöglicht.  Um  die  Tests  mit  den  zu  testenden 
Komponenten  (z. B.  in der SiL-Variante) durchführen zu können, wird der Aufbau aller 
zu testenden Komponenten in der Testkonfiguration beschrieben, und es wird ein Map-
ping des Testfalls auf diese Beschreibung vorgegeben. Die dazu notwendige Abstraktion 
zwischen Testfall und Testsystem wird über die Verwendung von Labeln erreicht, die in 
einer  Namensraum-Datei  definiert werden.  Die  Datei wird  vom  Testfalleditor  für  die 
benutzerfreundliche und  fehlerrobuste Eingabe der Testfälle und der Testkonfiguration 
verwendet. Die bei der Durchführung der Testfälle erzielten Resultate werden  in einem 
für die Weiterverarbeitung geeigneten Testreport-Format gesichert. 

Alle Dateien  sind XML-Dateien, und  es  existiert  jeweils ein  zugehöriges XML-Schema, 
das  den  Aufbau  und  die  Inhalte  spezifiziert  sowie  umfangreich  dokumentiert.  Die 
Vorteile eines XML-Datenformats  liegen vor allem  in der klaren, offenen Strukturierung 
der  Daten,  was  auf  einfache  Weise  die  Wiederverwendbarkeit  über  entsprechende 
Transformationen  ermöglicht.  Des  Weiteren  garantiert  ein  Schema  eine  einfache 
Validierung der Dateistruktur. 

Im Folgenden wird der wesentliche Aufbau der Dateien beschrieben, um einen Eindruck 
der zugehörigen Leistungsfähigkeit zu vermitteln. 

3.2.1 Namensraum-Datei 
Die Namensraum-Datei definiert für ein Projekt (d. h. für eine zu testende Funktion) die 
zu  verwendenden  Label.  Label  sind  dabei  eine  abstrakte  Bezeichnung  für  Ein-  bzw. 
Ausgänge sowie Parameter von Testsystemkomponenten. Beispielsweise können für den 
Test  eines  potentiellen  Regelungsalgorithmus  folgende  Label  definiert  werden: 
Vorgabesignal (soll), erzieltes Verhalten (ist) und ein Parameter (K). 

Mit Hilfe dieser  Label  lassen  sich die Testfälle unabhängig  vom Testsystem definieren, 
was  eine  Wiederverwertung  bzw.  unterschiedliche  Testmethoden  ermöglicht.  So  ist 
während der Testfalldefinition  im Beispielfall egal, ob die Sollvorgabe an Pin 21 eines 
HiL-Systems oder an den Eingang Regler_Input eines Simulink-Modells gelangen muss. 

Ein  Namensraum  sichert  dabei  die  in  ihm  definierte  Menge  an  Labeln  der 
Testablaufsteuerung zu. 

3.2.2 Testkonfiguration 
Die Testkonfiguration besteht aus einer abstrakten Beschreibung des Testsystems und 
der  Zuordnung  der  Ein-  und  Ausgänge  sowie  der  Parameter  zu  den  definierten 
allgemeinen  Testfall-Labeln.  In  der  Beschreibung  des  Testsystems  sind  die  einzelnen 
Komponenten des Testsystems so abgebildet, dass die Testablaufsteuerung alle nötigen 
Informationen erhält.  Im  zweiten Teil  findet ein Mapping der Komponenten-Eingänge 
auf die  im Testfall definierten Testsignale und der Komponenten-Ausgänge auf die de-
finierten Signale / Ports der Tests statt. 
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Die  Testkonfiguration  enthält  zudem  formale  Informationen, wie  die  aktuelle Version 
oder  den  Autor.  Außerdem  muss  der  Typ  der  Testmethode  angegeben  werden. 
Definieren lassen sich Model-in-the-Loop (MiL), Software-in-the-Loop (SiL), Processor-in-
the-Loop  (PiL)  und  Hardware-in-the-Loop  (HiL).  Ein  weiterer  wesentlicher  Bestandteil 
sind  Kommentare,  die  für  den  automatisch  generierten  PDF-Testreport  zur 
Dokumentation verwendet werden. 

3.2.2.1 Definition der Komponenten des Testsystems 
Der erste Teil der Testkonfiguration besteht aus der Definition der Komponenten des zu 
testenden  Systems.  In  der  aktuellen  Version  der  Testkonfiguration  werden  alle 
Komponenten in Form von "Modellen" definiert. 

Ein Modell liefert eine (aus Sicht der Testablaufsteuerung) vollständige Beschreibung der 
entsprechenden  Komponente  des  zu  testenden  Systems.  Nur  bei  einer  vollständigen 
Definition ist eine einfache Weiterverwendung erreichbar. Das zu testende System kann 
sich dabei aus ein oder mehreren Bestandteilen zusammensetzen. 

Für ein Modell  lassen sich  Informationen wie Name, benötigtes Plugin, Betriebsart wie 
beispielsweise Master / Slave-Betrieb usw. festlegen. Des Weiteren werden die Eingänge 
(Verbindungen in das Modell hinein), Ausgänge (Verbindungen aus dem Modell heraus) 
und  Parameter  (Werte,  die  dem Modell  gesetzt werden  können)  definiert.  Ebenfalls 
werden alle zugehörigen Dateien aufgelistet. Das ist im Normalfall mindestens die Datei, 
die das Modell beinhaltet (z. B. Matlab-MDL-Datei oder Binärdatei für ein Steuergerät). 

3.2.2.2 Definition des Mappings 
Das Mapping  verknüpft die  Ein- und Ausgänge  sowie  Parameter des  Testsystems mit 
den  im  Testfall  verwendeten  Labeln.  Die  Label  sind  dabei  in  ein  oder  mehreren 
Namensraum-Dateien definiert. 

Durch  diese  Vorgehensweise  lassen  sich  Testfälle  unabhängig  von  einem  konkreten 
Testsystem entwickeln und zudem einfach wiederverwenden. 

Das Mapping  besteht  aus  einzelnen  Verknüpfungen.  Jeder  Ein-  oder  Ausgang  einer 
Testsystemkomponente kann entweder gegen einen anderen Aus- bzw. Eingang einer 
anderen Komponente oder gegen ein bzw. mehrere  Label aus dem Testfall bzw. den 
Testfällen gemappt werden. 

Im  ersten  Fall  muss  der  Kopplungsmanager  der  Testablaufsteuerung  während  der 
Simulation  den  Datenaustausch  zwischen  den  Testsystemkomponenten  sicherstellen. 
Anderenfalls nutzt die Testablaufsteuerung die Ein- bzw. Ausgänge,  indem  sie diesen 
(wenn  vom  Testfall  definiert)  Signale  vorgibt  oder  diese  aus  ihnen  liest.  Es  ist  dabei 
möglich,  einen  Ein-  oder  Ausgang  gegen  mehrere  Label  aus  verschiedenen 
Namensräumen zu mappen. Damit  lassen sich Testfälle aus verschiedenen Quellen  (die 
unterschiedliche Namensräume  benutzen)  in  einer  Testkonfiguration  verknüpfen. Dies 
ist wichtig vor dem Hintergrund einer Wiederverwendung von Testfällen. 

Zudem  können  die  Parameter  einer  Testsystemkomponente  gegen  ein  oder mehrere 
(aus verschiedenen Namensräumen) Label gemappt werden. 

3.2.3 Testfälle 
Das  Testfallformat  ermöglicht  die  Spezifikation  von  Tests.  Dabei  handelt  es  sich  um 
funktionale Anforderungen an die zu untersuchende Funktion, die hauptsächlich durch 
ein analoges Signalverhalten geprägt ist. 
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Ein  Testfall  setzt  sich  aus  verschiedenen  Bestandteilen  zusammen.  Zuerst  werden 
formale  Informationen,  wie  die  textuelle  Beschreibung  des  Testfalls,  der  Autor,  die 
Schemaversion u.ä. vermerkt. Dem  folgt eine Definition der  testspezifischen Parameter 
(Abweichungen von der Grundparametrierung) von System und Testumgebung. 

Der  nächste  Teil  nimmt  die  Definition  von  analogen  Eingangsverläufen  oder 
Kommandosequenzen  vor.  Um  eine  automatische  Auswertung  des  Testfalls  zu 
ermöglichen, wird  im  letzten Teil das erwartete Ergebnis definiert. Dieses setzt sich aus 
binären  Einzelresultaten  zusammen,  die  über  logische  Verknüpfungen  zu  einem 
Gesamt-Testresultat verbunden werden. 

Alle  Elemente  bieten  die Möglichkeit  einer  umfangreichen  Kommentierung.  Dies  ist 
bedeutsam,  da  die  Kommentare  beim  automatischen  Erstellen  der  PDF-Testreporte 
verwendet werden. 

3.2.3.1 Definition von Konfiguration und Kalibrierung 
Es ist entweder möglich, dass ein Testfall von einem anderen Testfall abhängt, oder der 
Testfall kann eine Kalibrierung und Konfiguration definieren. 

Soll  ein  Testfall  von  einem  anderen  abhängen,  so muss  dies  im  abhängigen  Testfall 
angegeben werden. Eine Abhängigkeit bedeutet, dass der Testfall nur ausgeführt wird, 
wenn der Testfall, von dem er abhängt, erfolgreich getestet wurde. Andernfalls wird ein 
Resultat vergeben, das kennzeichnet, dass der Testfall nicht ausgeführt werden konnte. 
Die Abhängigkeit wird über die Vorgabe des Testfallnamens definiert. 

Nicht abhängige Testfälle können eine Kalibrierung sowie Konfigurationsinformationen 
(d. h. Größen,  die  keine  Parameter  sind)  vorgeben.  Im  SiLEST-Prozess wird  prinzipiell 
davon  ausgegangen,  dass  die  Komponente  eine Grundparametrierung  aufweist.  Der 
Testfall definiert die Abweichungen von dieser Grundparametrierung. Damit ist nur eine 
minimale Anzahl an Definitionen in jedem Testfall nötig. Prinzipiell besteht jedoch auch 
die Möglichkeit,  von  dieser Vorgehensweise  abzuweichen. Als  Parameter  sind  skalare 
Größen, Vektoren und Matrizen zulässig. 

3.2.3.2 Definition der Signalvorgaben 
Signalvorgaben  lassen  sich  durch  die  sehr  leistungsfähige  Signaldefinition  einfach 
spezifizieren. Diese unterstützt als Basisbestandteile konstante Werte, Linien, Rampen, 
Sprünge, Zeit-Werte-Vektoren und Funktionen. Die Basisbestandteile können stückweise 
zur Definition komplexer Signale verwendet werden, wobei immer für eine vollständige 
Definition gesorgt wird. 

Alternativ zu den beschriebenen analogen Signalverläufen können diskrete Kommandos 
definiert werden.  Diese werden  zum  vorgegebenen  Testzeitpunkt  an  das  Testsystem 
übergeben und müssen von einem  speziellen externen Compiler  in ein Eingangssignal 
übersetzt werden. Dies können beispielsweise Satellitenkommandos sein, welche in der 
Form  "XMT[<time tag>: <Command name>; <parameter liste>];" 
definiert  werden  und  in  den  Bytecode  des  Satelliten-Upstream  übersetzt  werden 
müssen. 

3.2.3.3 Definition von Fehlerverhalten 
Im Testfall können verschiedene Arten von Fehlerverhalten für Signale definiert werden. 
Zweck  der  Definition  ist  die  Untersuchung  von  Signalstörungen  oder 
Alterungserscheinungen  von Sensoren oder Aktuatoren. Bei analogem Fehlerverhalten 
handelt  es  sich  um  eine  Beeinflussung  des  Verhaltens  von  analogen  Signalen.  Um 
allgemeine  Fehlerbilder  nachbilden  zu  können,  wurden  drei  prinzipielle  Beeinflus-
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sungsarten  identifiziert  (ersetzend,  additiv, modifizierend). Diese  können  auch parallel 
zum  selben  Zeitpunkt  aktiv  sein.  Sie  besitzen  jedoch  eine  Priorisierung,  die  u.U.  das 
erzielte Fehlerverhalten beeinflusst. 

Beim  additiven  Fehlerverhalten wird  dem  analogen  Signal  ein  additiver Anteil  (Signal 
oder Rauschen) hinzugefügt. Durch modifizierendes Fehlerverhalten wird das Signal  in 
Abhängigkeit  von  sich  selbst  verändert.  Die  Veränderung  erfolgt  durch  eine 
Multiplikation mit dem vorgegebenen Signal. Beim ersetzenden Fehlerverhalten wird das 
Signal durch das vorgegebene Signal ersetzt. Dies hat höhere Priorität als das additive 
oder modifizierende Verhalten. Alternativ zu den Einzelbeschreibungen kann auch eine 
allgemeine Transformation in Form einer Funktion angegeben werden. 

Neben  dem  analogen  ist  auch  die  Definition  von  digitalem  und  zeitlichem 
Fehlerverhalten möglich. 

3.2.3.4 Definition des erwarteten Verhaltens 
Grundlage  für  die  automatisierte  Auswertung  der  Tests  ist  eine  Beschreibung  des 
erwarteten  Verhaltens  des  zu  testenden  Systems.  Dies  betrifft  einen  oder  mehrere 
Ausgänge des Testsystems. Die Auswertung erfolgt über einzelne Tests, die miteinander 
logisch  (AND,  OR,  NOT)  verknüpft  sind  und  so  das  Gesamttestresultat  bilden.  Die 
Verknüpfung kann beliebig hierarchisch gestaffelt werden. 

Dabei wird  immer  für  jeweils einen Ausgang ein zulässiges Signalverhalten spezifiziert. 
Jeder Test definiert ein binäres Testresultat auf Basis der erzielten Signalverläufe aus der 
Testumgebung. 

Als  Testmethoden  stehen  Schranken-  und  Bändertests  zur  Verfügung.  Der 
Schrankentest  definiert  für  das  zu  untersuchende  Signal  eine  obere  und  eine  untere 
Schranke, die vom Signal nicht verletzt werden dürfen. Es können jeweils eine oder auch 
beide Schranken definiert werden. 

Der  Test  mit  Bändern  definiert  eine  Basisfunktion,  um  die  ein  Band  (in  Form  einer 
Epsilonfunktion) gelegt wird. Das Signal darf sich nur innerhalb des Bandes aufhalten. Es 
wird zur Definition des Bandes eine Basis- und eine Epsilonfunktion erwartet. 

Für  die  Definition  der  Auswertesignale  wurde  das  Testfallformat  um  eine  implizite, 
zeitunabhängige  Signaldefinition  erweitert.  Das  XML-Format  ermöglicht  nun  eine 
Beschreibung  von  Zustandsautomaten  bzw.  getriggerten  Tests.  Es  werden  Trigger 
verwendet, die einen endlichen Automaten darstellen, der vom Startzustand nur über 
eine  einzige  Zustandsabfolge  in  seinen  Folgezustand  gelangt.  Konkret  bedeutet  das, 
dass vom Trigger ein Signal ausgegeben wird, bis eine von  ihm überwachte Bedingung 
erfüllt ist. Es tritt ein Zustandswechsel ein, indem die neue Signaldefinition ausgegeben 
wird. Um mehr Flexibilität zu erreichen, können Reihentrigger gebildet werden,  indem 
mehrere  Trigger  hintereinander  geschaltet  werden.  Damit  wird  eine  feste 
Zustandsabfolge definiert. Tritt eine der überwachten Bedingungen nicht ein, kann der 
Endzustand nicht erreicht werden. Dies gilt auch, wenn die Bedingungen in der falschen 
Reihenfolge auftreten, und hat zur Folge, dass der Test fehlschlägt. 

3.2.4 Testreport 
Ein  Testreport  enthält  jeweils  das  Resultat  der  Durchführung  eines  Testfalls.  Der 
Testreport vermerkt allgemeine  Informationen zum Test, wie beispielsweise,  in welcher 
Version der Testfall durchgeführt wurde und wann dies geschah. Des Weiteren wird für 
das  Testsystem  mit  seinen  Komponenten  vermerkt,  welche  Versionen  zum  Einsatz 
kamen. Dazu liefern die Komponenten eine definierte Selbstauskunft. 



SiLEST Abschlussbericht  3 Umsetzung des Testprozesses  

 

 

─ 18 ─ 

Der  XML-Testreport  enthält  das  Testresultat  sowie  die  Einzelresultate  aus  der 
Durchführung der  Tests, die  im  Testfall definiert  sind.  Zudem werden wieder  formale 
Informationen (z. B. Datum) vermerkt. Der zugehörige Testfall und die Testkonfiguration 
werden  über  Verweise  (Links)  angebunden.  Des  Weiteren  enthält  der  Testreport 
Versionsinformationen  der  einzelnen  Testkomponenten  und  aller  beteiligten  Dateien, 
um eine Reproduzierbarkeit der Tests zu erzielen. 

Der  (XML-)Testreport  wird  automatisch  für  jeden  Testfall,  der  von  der 
Testablaufsteuerung  durchgeführt  wird,  erzeugt.  Bei  Bedarf  generiert  die 
Testablaufsteuerung  aus  ihm und der  Testkonfiguration  sowie dem  Testfall  eine  PDF-
Version. 

3.3 Testablaufsteuerung 
Die Testablaufsteuerung ist das zentrale Element der automatisierten Testdurchführung. 
Nach dem Starten konfiguriert sie die Testumgebung, führt alle Testfälle einer Testsuite 
ohne weitere Eingriffe aus und stellt die Testergebnisse für die weitere Bearbeitung zur 
Verfügung.  Dabei  ist  die  Testablaufsteuerung  flexibel  gestaltet,  um  sich  den 
Rahmenbedingungen  in  einem  Unternehmen  und  den  Erfordernissen  aus  der 
Anwendungsdomäne anzupassen. Diese Flexibilität wird durch ein Plugin-Konzept und 
ein Skript zur Steuerung des Testablaufs erreicht. 

In  den  folgenden  Unterabschnitten  werden  die  Details  der  Testablaufsteuerung 
dargestellt.  Dies  beginnt mit  der  Vorstellung  des  Aufbaus,  dem  Konzept  hinter  den 
Plugins und damit, welche Plugins im Projekt realisiert wurden. Danach folgt ein kurzer 
Einblick  in  die  Systemkonfiguration,  um  dann  den  durch  das  Skript  definierten 
Testablauf zu erläutern. 

3.3.1 Aufbau 
Der Aufbau der Testumgebung lässt sich in drei Schichten aufteilen. Dies sind: 

 die Prozessverwaltung, 

 die Steuerungsschicht 

 und die Testplattform (Testbed). 

Abbildung 3-2 zeigt den prinzipiellen Aufbau der Testablaufsteuerung. 

Die  Prozessverwaltung  enthält  je  eine  Komponente  für  das  Versionsmanagement 
beliebiger  Dateien  (VCS)  sowie  für  das  Testfall-Management  (TCM).  Das 
Versionsmanagement  übernimmt  die  Versionierung  aller  im  Rahmen  der  Tests 
verwendeten Dateien, um  eine umfassende Reproduzierbarkeit  zu gewährleisten. Das 
Testfallmanagement  stellt  den  Zugang  zu  den  einzelnen  Tests  und  ihren  Ergebnissen 
bereit.  Es  verwaltet  alle  zugehörigen  Testfälle,  -resultate  und  -reports  in  einer 
Datenbank. Damit  lässt  sich  jederzeit  nachvollziehen, welcher Anwender  zu welchem 
Zeitpunkt was mit welchem Ergebnis getestet hat.  

Die  Steuerungsschicht  beinhaltet  sowohl  die  zentrale  Komponente  zur 
Testablaufsteuerung  (TSC),  als  auch  jeweils  eine  Komponente  zur  Auswertung,  zur 
Testreporterstellung  und  zur  Kopplung  von  Testplattform-Komponenten.  Die 
Testablaufsteuerung  ist das zentrale Element, an dem sich alle anderen Komponenten 
andocken müssen. Sie enthält ein anpassbares Python-Skript, welches den Ablauf der 
Testausführung  definiert.  Die  Komponente  zur  Auswertung  überprüft  gemäß  dem 
Analyse-Teil  eines  Testfalls  die  aufgezeichneten  Daten  während  eines  Testlaufs  und 
ermittelt das Testresultat. Die Komponente zur Reporterstellung fasst alle Informationen 
zur  Ausführung  eines  einzelnen  Testfalls  zusammen  und  generiert  aus  diesen 
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Informationen ein Dokument zur Dokumentation der Testausführung. Die Komponente 
der Kopplung spricht die für die Testausführung benötigten Komponenten der Testplatt-
form  an  und  verbindet  diese miteinander,  sofern mehr  als  eine  Komponente  in  der 
Testplattform enthalten ist. 

Die Testplattform ermöglicht z.B. die Anbindung einer Simulationsumgebung und einer 
zu testenden Software über entsprechende Adapter. 

Die Komponenten aller Schichten werden durch einen Plugin-Mechanismus zur Laufzeit 
an die TSC angebunden. Für  jede Komponente gibt es eine Standard-Implementierung 
für die  für den minimalen Betrieb, welche  in Abbildung 3-2  rot gekennzeichnet  sind. 
Sämtliche Plugins  lassen sich aber auch durch spezifische Eigenentwicklungen ersetzen, 
welche in Abbildung 3-2 blau gekennzeichnet sind. 

 

Abbildung 3-2 Struktur der Testablaufsteuerung 

3.3.2 Plugin-Konzept 
Alle Komponenten der Testablaufsteuerung werden als Plugin zur Laufzeit angebunden. 
Die  Plugins  müssen  die  für  ihren  Anwendungszweck  üblichen  Dienste  der 
Testablaufsteuerung  bereitstellen.  Allen  Plugins  gemeinsam  sind  Dienste  zum 
dynamischen An- und Abmelden von der Testablaufsteuerung sowie zur Konfiguration 
der Umgebung. Beispiele sind das Setzen des Arbeitsverzeichnisses oder von Parametern 
für das Plugin sowie die Abfrage von Laufzeitinformationen vom Plugin. 

Für das Plugin  zum Testfallmanagement existieren  zusätzlich Dienste  zur Abfrage  von 
Testfällen und einer Testsuite. Des Weiteren muss dieses Plugin Dienste zum Melden des 
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Status  eines  Testfalls  oder  einer  Testsuite  sowie  zur  Mitteilung  eines  Testreports 
bereitstellen. Realisiert wurden drei Plugins  für die Anbindung des Testmanagements, 
namentlich  Plugins  für  TestDirector /  Quality  Center,  Testmaster  und  ein  lokales 
Dateisystem. 

Ein  Plugin  zur  Anbindung  eines  Versionsverwaltungssystems  besitzt  Methoden  zum 
Setzen eines lokalen Directorys und eines Repositorys sowie zum Verwalten des lokalen 
Verzeichnisses und zum Abgleichen mit dem Repository. Realisiert wurde dieses Plugin 
für den Zugriff auf Subversion, StarTeam und ein lokales Dateisystem. 

Die Plugins zur Anbindung von Systemkomponenten der Testplattform besitzen Dienste 
zum Initialisieren der Komponente, zum Lesen und Schreiben von Daten, zum Speichern 
und  Laden  von  Zuständen  sowie Methoden  zum  Starten,  Stoppen und Auslesen  von 
Ereignissen.  Im  Rahmen  des  Projekts  wurden  derartige  Plugins  zur  Anbindung  von 
Matlab  sowie  eines  weiteren  Rechnerboards  realisiert,  wobei  die  Plugins  in  zwei 
Realisierungen  vorliegen.  Eine  Version  dient  dem  lokalen  Betrieb  der  Systemkompo-
nente  auf  dem  gleichen  Rechner,  auf  dem  auch  die  Testablaufsteuerung  läuft.  Die 
andere Version dient dem Betrieb auf einem anderen Rechnersystem über eine SOAP-
Schnittstelle. 

Zur  Kopplung  stehen  zwei  unterschiedliche  Komponenten  zur  Verfügung.  Beide 
Komponenten unterscheiden  sich dadurch, dass die eine nur eine Systemkomponente 
an  die  TSC  anbindet  und  die  andere  mehrere  Systemkomponenten  über  das  in 
Abschnitt  3.4  beschriebene  Synchronisationsprotokoll  koppelt. Die  erste Komponente 
wird  bei  der  Einbettung  des  Testobjekts  in  die  Simulation  verwendet,  die  zweite 
Komponente,  falls  das  Testobjekt  losgelöst  von  der  Simulation  betrieben  wird.  Die 
Komponenten zur Kopplung bieten Dienste zur Initialisierung, zum Starten und Stoppen 
des  Testbeds  und  zum  Setzen  von  Start-  und  Endzeit  eines  Simulationslaufs  an. Des 
Weiteren kann ein Mapping zwischen den einzelnen Komponenten definiert werden. 

Die Komponente Auswerter führt eine Auswertung eines Testlaufs durch. Hierzu besitzt 
die  Komponente  Dienste,  um  ihr  alle wesentlichen  Informationen  zu  einem  Testlauf 
mitzuteilen,  sowie  den Dienst  zur Durchführung  der Auswertung  eines  Testlaufs  und 
zum Erzeugen eines Testreports im XML-Format. 

Die  letzte  an  der  Testablaufsteuerung  beteiligte  Komponente  ist  die  zur 
Reporterstellung.  Im  Wesentlichen  besitzt  diese  Komponente  eine  Schnittstelle  zur 
Erzeugung eines Testreports  in einem  lesbaren Dokument aus dem Testreport  im XML-
Format, dem Testfall, der Testkonfiguration, der Systemkonfiguration sowie einer Liste 
von erzeugten Bildern, welche in den lesbaren Testreport eingebunden werden. 

Jedes  Plugin  kann  durch weitere  Plugins  ersetzt werden, welche  die  für  ihren  Zweck 
festgelegten  Schnittstellen  einhalten.  Weitere  Plugins  zur  Anpassung  an  eine 
Infrastruktur müssen in Java programmiert werden. 

3.3.3 Systemkonfiguration 
Die Aufgabe der Systemkonfiguration ist, die Konfiguration der Testablaufsteuerung zu 
beschreiben.  Sie  definiert  beispielsweise  die  Plugins,  welche  für  die  Ausführung  der 
aktuellen  Testsuite  verwendet  werden  sollen.  Damit  lässt  sich  eine  Testsuite  in 
verschiedenen  Konfigurationen  testen:  Beispielsweise  mit  einem  lokalen 
Versionsverwaltungssystem oder mit einer Anbindung an Subversion. Ebenso  lässt sich 
zwischen einem  lokal betriebenen Matlab oder einer Ausführung auf einem entfernten 
Rechner über eine SOAP-Schnittstelle umschalten. 

Die  Systemkonfiguration  enthält  Informationen  über  das  Projekt,  die  einzusetzenden 
Komponenten  der  Testablaufsteuerung  sowie  die  Services,  welche  genutzt  werden 
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sollen. Die Informationen über das Projekt betreffen zum einen allgemeine Angaben wie 
Projektname und eine URL  für weiterführende  Informationen als auch den Namen des 
Kunden. Zum anderen werden die für die Testdurchführung verantwortlichen Personen 
mit ihren entsprechenden Rollen und Kontaktdaten festgelegt. 

Die  Informationen  über  die  einzusetzenden  Komponenten  der  Testablaufsteuerung 
enthalten  den  Namen  des  anzuwendenden  Pythonskripts,  die  Angabe  eines 
Archivnamens unter dem zur Laufzeit generierte Daten unter eine Versionsverwaltung 
gestellt  werden  können.  Alle  weiteren  von  der  Testablaufsteuerung  genutzten 
Komponenten werden  beschrieben  über  den  internen Namen,  ihre  Plugin-ID, Verbin-
dungsinformationen  für  nutzbare  Verbindungen,  Dateiparameter  und 
Pfadinformationen, Werteparameter und die  für die einzelnen Komponenten Verweise 
auf  die  verantwortlichen  Personen.  Mit  all  diesen  Informationen  konfiguriert  die 
Testablaufsteuerung  nach  ihrem  Start  die  für  die  Testdurchführung  einer  Testsuite 
benötigten Komponenten. Auf  diese Art  und Weise  ist  es möglich,  einzelne  Testfälle 
sowohl  in einer Umgebung für einen SiL-Test, als auch für alle anderen Testansätze zu 
verwenden, ohne einen Testfall anpassen zu müssen. 

3.3.4 Testablauf 
Der prinzipielle Testablauf ist in Abbildung 3-3 dargestellt. Der Testablauf wird durch ein 
Python-Skript  in  der  Testablaufsteuerung  festgelegt  und  lässt  sich mit  ausreichenden 
Kenntnissen über die Testablaufsteuerung und deren Plugins an die eigenen Bedürfnisse 
anpassen. Im Folgenden wird der im Projekt definierte Testablauf beschrieben. 

Der Benutzer der Testumgebung weist die automatisch durchzuführenden Tests an und 
erhält nach ihrer Durchführung die Testresultate und -reporte angezeigt. Der Anstoß für 
die Abarbeitung  von  Testfällen  kann  aus  der  Testfallverwaltung  heraus  erfolgen. Der 
Speicherort  für  die  Testfälle  und  die  zugehörigen  Resultate  wird  in  der 
Systemkonfiguration festgelegt. 

 

 

Abbildung 3-3 Prinzipieller Testablauf 
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Als  Erstes  holt  sich  die  Testablaufsteuerung  eine  Liste  mit  den  in  einer  Testsuite 
durchzuführenden Testfällen  (1). Danach holt sich die Testablaufsteuerung gemäß den 
Startparametern die Testfall-Dateien, die Testkonfiguration und die Simulationsmodell-
Dateien  aus  der  Versionsverwaltung  (2,  3)  und  übernimmt  die  automatische 
Abarbeitung der Testfälle auf der Testplattform, wofür  sie die Testkonfiguration nutzt 
(4).  

Anschließend ruft sie die Test- bzw. Simulations-Ergebnisse von der Testplattform ab (5) 
und erstellt für jeden Testfall einen XML-Testreport sowie Grafiken und das Testresultat. 
Über einen Konverter  in der Komponente Reporterstellung werden die Testreporte und 
Grafiken  in PDF-Testreporte gewandelt  (6) und von der Testablaufsteuerung unter die 
Versionsverwaltung  gestellt  (7),  wo  die  Ergebnisse  aller  Tests  übersichtlich  verwaltet 
werden und  jederzeit verfügbar  sind. Abschließend werden der Testfallverwaltung das 
Testergebnis und der Speicherort der Testreporte übermittelt (8). 

3.4 Simulationskern / Betriebssystemanpassung 
Zur Durchführung  von  SiL-Tests  und  PiL-Tests  ist  die  zu  testende  Software mit  einer 
Simulation der physikalischen Umgebung zu koppeln. Die Art der Kopplung kann auf 
unterschiedliche  Arten  erfolgen.  Zum  einen  können  die  zu  testende  Modelle  der 
Regelungsfunktionalität  im SiL-Test oder der Softwaremodule  im PiL-Test direkt  in die 
Simulation der Umgebung eingebettet werden. Zum anderen können die Modelle und 
Softwaremodule  separat  von der  Simulation der Umwelt betrieben werden. Der erste 
Ansatz  wurde  im  Rahmen  des  SiLEST-Projekts  für  den  Test  des 
Motormanagementsystems  verwendet,  der  zweite  Ansatz  zum  Test  des  vollständig 
integrierten  Lageregelungssystems. Der  zweite Ansatz wird  im  Folgenden  detaillierter 
betrachtet. 

Die  Kopplung  zwischen  der  Simulation  und  der  zu  testenden  Software  in  einer  SiL-
Simulation erfolgt nach dem Schichtenmodell im OS / HAL-Interface. Die Abbildung 3-4 
zeigt das Schichtenmodell eines eingebetteten Systems mit seiner Umgebung. Von der 
Realisierung  der  Kopplung  ist  jedoch  nicht  nur  das  OS /  HAL-Interface  betroffen, 
sondern es werden auch die Schichten Controller Interface, Kommunikationsverbindung 
und Sensor- / Aktuator-Kommunikationsprotokoll berührt. 
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Abbildung 3-4 Schichtenaufbau eines Steuergeräts in seiner Umgebung 

Abbildung 3-5 zeigt die von der Kopplung betroffenen Komponenten  im Detail. Nicht 
betroffen  von  den  Änderungen  sind  das  Modellinterface  und  die  Betriebssystem-
Anwendungsschnittstelle  (OS-API).  Die  Kopplung  erfolgt  durch  das  Ersetzen  der 
Kommunikationsschnittstelle  und  der  Interfacetreiber  des  Betriebssystems.  Zur 
Kommunikation wird ein alternativer Kommunikationskanal genutzt. Zur Kompensation 
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des  geänderten  Zeitverhaltens  müssen  die  Komponenten  Scheduler  und  Timer  der 
Simulation und der zu testenden Software ebenfalls zur Realisierung der Synchronisation 
zwischen  Simulation  und  der  zu  testenden  Software  angepasst  werden.  Die 
Anpassungen zur Realisierung der Synchronisation werden weiter unten beschrieben. 

 

Abbildung 3-5 Kopplung zwischen Simulation und zu testender Software 

Der  simulationsseitige  Scheduler  wird  dahingehend  angepasst,  dass  er  eine 
Synchronisation mit  dem  eingebetteten  System  durchführt. Das  heißt,  er  tauscht  die 
Informationen zur Synchronisation mit dem Scheduler des Steuergeräts aus, und beide 
führen eine Zeitanpassung durch. Die durch die Uhren angezeigten Zeiten entsprechen 
einer simulierten Zeit. Die Zeiten zur Synchronisation beider Systeme werden hierdurch 
für die Simulation und das zu testende Systeme unsichtbar. Dadurch entfällt die Forde-
rung nach einer Echtzeitfähigkeit der Simulation. Das Testobjekt selber sieht die Zeit so, 
wie sie auch unter einer realen Umgebung sichtbar ist. 

Der Synchronisation erfolgt nach dem Grundsatz, dass das Steuergerät die Zeit nur zum 
Zeitpunkt von Ein- und Ausgaben sieht. Die Zeit zwischen den Ein- und Ausgaben ist für 
die  laufende Software nicht  sichtbar. Unter Ein- und Ausgaben  sind hier Aufrufe  von 
Ein- und Ausgabefunktionen des Betriebssystems  im Steuergerät oder das Senden von 
Nachrichten  an  das  Steuergerät  zu  sehen.  Intern wird  dies  dadurch  umgesetzt,  dass 
nach  jeder  Kommunikation mit  der  Umgebungssimulation  im  Steuergerät  die  Uhren 
gestellt  werden.  Diese  Anpassung  entspricht  der  Zeit,  die  verstreicht,  wenn  eine 
Kommunikationsfunktion über die unveränderte Schnittstelle aufgerufen wird. 

Bei der Durchführung eines Testes arbeiten Steuergerät und Simulation abwechselnd in 
Zeitscheiben.  Dabei  sind  zwei  Zyklen  zu  unterscheiden,  der  Minorzyklus  und  der 
Majorzyklus.  Der Minorzyklus  stellt  eine  ununterbrechbare  Zeiteinheit  da,  in  der  die 
Simulation  arbeitet.  Innerhalb  des Minorzyklus  kann  keine  Kommunikation  zwischen 
Simulation und dem  Steuergerät  auftreten. Der Minorzyklus bestimmt unter anderem 
auch die Genauigkeit der Simulation, da die Simulation mit der Schrittweite des Minor-
zyklus ausgeführt wird. Der Majorzyklus stellt die Länge der Zeitscheibe dar und kann 
durch eine Kommunikation unterbrochen werden. 

Von besonderem  Interesse für die Synchronisation von Simulation und Steuergerät sind 
Kommunikationsereignisse  zwischen  dem  Steuergerät  und  seiner  Umgebung.  Diese 
Kommunikationen  können  im  Steuergerät durch  Ein- oder Ausgabeoperationen, oder 
Ereignisse  in der Simulation sein, welche eine Unterbrechung  im Steuergerät auslösen. 
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Hinsichtlich des Auftretens von Ereignissen in einen Majorzyklus sind insgesamt vier Fälle 
zu unterscheiden. 

• Es treten keine Ereignisse im Steuergerät und der Simulation auf. 

• Es tritt ein I/O-Ereignis im Steuergerät und kein Ereignis in der Simulation auf. 

• Es tritt kein Ereignis im Steuergerät und ein Ereignis in der Simulation auf. 

• Es tritt ein Ereignis im Steuergerät und ein Ereignis in der Simulation auf. 

Die  vierte  Möglichkeit  ist  dabei  vom  Protokoll  her  nur  ein  Sonderfall  der  zweiten 
Möglichkeit,  bei  der  die  berechnete  Vorlaufzeit  durch  das  Steuergerät  nicht 
abgearbeitet wird, weil bereits vorher ein Ereignis  im Steuergerät auftritt. Aus diesem 
Grund wird dieser Fall nicht gesondert durch das Synchronisationsprotokoll behandelt. 

Im ersten Fall laufen Simulation und Steuergerätesoftware komplett ohne Ereignis einen 
Majorzyklus  durch.  Die  zwischen  Simulation  und  Steuergerät  auszutauschenden 
Nachrichten beschränken  sich auf eine  run- und eine  sync-Nachricht zum Anfang und 
Ende des Majorzyklus. Abbildung 3-6 zeigt das Sequenzdiagramm für die Abarbeitung 
des Majorzyklus. 

Simulation Steuergerät

Simuliere Vorlaufzeit

run time endtime

Setze endtime

Codeausführung

{currenttime == endtime}

{time == currenttime}

sync currenttime

Sichere Zustand

 

Abbildung 3-6 Sequenz ohne Ereignisse 

Im  zweiten  Fall  tritt  im  Gegensatz  zum  ersten  Fall  während  der  Berechnung  des 
Majorzyklus  in  der  Simulation  ein  Ereignis,  welches  dem  Steuergerät  durch  eine 
Kommunikation mitgeteilt wird. Diese Kommunikation kann durch einen Interrupt oder 
aber  durch  das  Senden  einer  Nachricht  auf  einem  Kommunikationsbus  erfolgen.  In 
diesem  Fall  führt  nach  der  Berechnung  des  Majorzyklus  das  Steuergerät  keinen 
kompletten  Majorzyklus  durch,  sondern  wird  zum  Zeitpunkt  der  Kommunikation 
angehalten. Nach dem Eintreffen einer sync-Nachricht vom Steuergerät wird diesem die 
Kommunikation  übermittelt  und  es  darf  anschließend  mit  den  Berechnungen  des 
Majorzyklus weiter  fortfahren  Abbildung  3-7  zeigt  das  Sequenzdiagramm  für  diesen 
Fall. 
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Simulation Steuergerät

Simuliere Vorlaufzeit

run time eventtime

Setze endtime

Codeausführung{currenttime == eventtime}

{time == currenttime}

sync currenttime

Dataframe ID data

Ack ID Verarbeite Ereignis

Sichere Zustand

 

Abbildung 3-7 Sequenz mit einem Ereignis in der Simulation 

 

Beim  letzten  zu  berücksichtigenden  Fall  tritt  im  Steuergerät  vor  Ablauf  für  das 
Steuergerät  vorgesehenen  Rechenzeit  ein  Ein- /  Ausgabeereignis  auf.  Der  Ablauf 
unterscheidet  sich  bis  zum  Eintritt  des  Ein- / Ausgabeereignisses  im  Steuergerät  nicht 
von den beiden bereits  vorgestellten  Fällen.  In diesem  Fall  teilt das Steuergerät durch 
eine  event-Nachricht  anstelle  einer  sync-Nachricht  die  vorzeitige  Berechnung mit. Die 
Simulation muss sich nach dem Empfang dieser Nachricht den Zustand der Umgebung 
zum Zeitpunkt dieses Ereignisses ermitteln. Danach erfolgt der Datenaustausch für das 
Lese- oder Schreibereignis zwischen Steuergerät und Simulation, welcher mit einer sync-
Nachricht  abgeschlossen  wird.  Abbildung  3-8  und  Abbildung  3-9  zeigen  die 
Sequenzdiagramme für Aus- und Eingabeereignisse im Steuergerät. 
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Simulation Steuergerät

Simuliere Vorlaufzeit

run time endtime

Setze endtime

Codeausführung

{time == currenttime}

event currenttime

Ereignis aufgetreten

event currenttime

Dataframe ID data

Ack ID

sync currenttime

Neusimulation bis Ereignis

Restauriere Zustand

Sichere Zustand

 

Abbildung 3-8 Sequenz mit einem schreibenden Ereignis im Steuergerät 

 

Simulation Steuergerät

Simuliere Vorlaufzeit

run time endtime

Setze endtime

Codeausführung

{time == currenttime}

event currenttime

Ereignis aufgetreten

event currenttime

Dataframe ID value

sync currenttime

Neusimulation bis Ereignis

Restauriere Zustand

Sichere Zustand

request ID

 

Abbildung 3-9 Sequenz mit einem lesenden Ereignis im Steuergerät 
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3.5 SALib 
Die  Testfälle  des  Software-in-the-Loop-Tests  (SiL)  untersuchen  einerseits  das 
Nominalverhalten  der  Software  für  gängige  Eingangsverläufe  und  andererseits  das 
Softwareverhalten  bei  Fehlern.  Eingebettete  elektronische  Systeme  und  insbesondere 
Steuergeräte  in Kraftfahrzeugen  sind dadurch gekennzeichnet, dass sie über Sensoren 
und Aktuatoren mit  ihrer Umwelt  in Verbindung stehen. Von allen möglichen Fehlern, 
Anomalien, Beeinflussungen und Ausfällen konzentriert sich SiLEST auf die Analyse vom 
nominalen  und  fehlerhaften  Verhalten  des  Steuergerätecodes  infolge  fehlerhafter 
Sensoren und Aktuatoren. 

SALib  (Sensors  and  Actuators  Library)  ist  eine  zur  Simulation  von  Sensoren  und 
Aktuatoren  entwickelte  Simulink-Modellbibliothek,  die  im  Rahmen  dieses  Projekts 
entstanden ist. Die Modelle bilden verschiedene Fehlerfälle wie Kabelbruch, Kurzschluss 
gegen Masse, additives Messrauschen oder auch Alterungseffekte nach. Die wesentliche 
Eigenschaft dieser Modelle  in Bezug  auf den  automatischen  SiL-Testablauf besteht  in 
der  Möglichkeit  der  Fehlerinjektion  mit  entsprechenden  Fehlerparametern  und  zu 
ausgewiesenen  Zeitpunkten  während  der  Simulationslaufzeit.  Im  Folgenden  werden 
Aufbau und grundlegende Funktionalitäten der Bibliothek beschrieben. 

3.5.1 Bibliotheksaufbau 
Die  Bibliothekshierarchie  enthält  drei  Hauptgruppen  SENSORS,  ACTORS  und  FAULT 
MODEL, die  je nach  vorhandenen Sensoren und Aktuatoren  in weitere Untergruppen 
eingeteilt werden (Abbildung 3-10). Es wird erwartet, dass die Simulink-Bibliothek stetig 
wachsen wird, so dass an dieser Stelle nur die jeweils aktuelle Hierarchie wiedergegeben 
werden kann. 

Die Fehlermodelle aus der Untergruppe FAULT MODEL stellen den expliziten Teil aus den 
Sensor- und Aktuatormodellen dar und dienen der Nachbildung deren Fehlerverhaltens. 
Darüber hinaus können sie aber auch zur Modellierung von diversen Signalquellen oder 
Effekten außerhalb von Sensoren und Aktuatoren herangezogen werden. 

 

Abbildung 3-10 Simulink Bibliothek SALib 

Blocktypen 

Jeder  Sensor  oder  Aktuator  wird  mittels  eines  allgemeinen  Blocktyps  ausgeführt. 
Spezielle Sensoren und Aktuatoren  lassen  sich durch entsprechende Kalibration dieser 
erhalten.  Es  können  also  verschiedene  Sensoren mit  dem  gleichen  Blocktyp  realisiert 
werden  (z. B.  analoge  Beschleunigungs-  oder Drucksensoren)  sowie  ein  und  derselbe 
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Sensor  vom  verschiedenen  Typ  sein  (z. B.  analoger  oder  digitaler  Temperatursensor). 
Aktuell  sind  in  der  Bibliothek  die  Blocktypen  ANALOGSENSOR  und  DIGITALSENSOR 
vorhanden: 

In  Simulink  ist  ein  Sensor  oder  Aktuator  als  ein maskiertes  Subsystem  realisiert,  um 
lokale,  strukturinterne Variablen  definieren  zu  können Der Maskenname  eines  Blocks 
gibt den jeweiligen Blocktyp an. Der Blockname identifiziert die eigentliche Bezeichnung 
für die jeweilige Komponente, z. B. SHT7X. 

Versionierung einzelner Blöcke 

Simulink bietet zwar standardmäßig Versionierung einer Modelldatei (dazu gehört auch 
eine Library-MDL-Datei), allerdings gilt das nicht für die einzelnen Blöcke innerhalb einer 
Bibliothek. Um  die  Versionierung  der  letzteren  dennoch  zu  ermöglichen, werden  die 
Blocktyp-Modelldateien, die die Struktur der Blöcke beinhaltet, ausgelagert. Nach einer 
Änderung  dieser  Modelldatei  wird  sie  standardmäßig  versioniert,  und  gleichzeitig 
werden  alle  darauf  basierenden  zugehörigen  Blöcke  in  der  Bibliothek  automatisch 
aktualisiert. 

3.5.2 Funktionalitäten 
Im  Folgenden  werden  die  grundlegenden  Funktionalitäten  der  Sensor-  und 
Aktuatormodelle  dargestellt.  Die  Ausführungen  sollen  am  Beispiel  eines  analogen 
Sensors erfolgen und behalten ihre Gültigkeit auch für einen analogen Aktuator. 

 

Abbildung 3-11 Analoges Sensormodell 

3.5.2.1 Modellierung des Nominalverhaltens 
Das Modell eines analogen Sensors besteht aus den Teilmodellen, die das nominale und 
Fehlerverhalten eines Sensors nachbilden sollen (Abbildung 3-11). 

Das nominale Verhalten eines Sensors  ist  im Allgemeinen durch das statische und das 
dynamische  Verhalten  gekennzeichnet.  In  den  entsprechenden  Simulink-Modellen 
lassen sich die typischen Sensorkenngrößen wie Empfindlichkeit, Messbereichsgrenzen, 
Grenzfrequenzen  u.a.  variabel  parametrieren.  Jeder  Sensor  kann  in  unterschiedlichen 
Varianten, beispielsweise in unterschiedlichen Empfindlichkeiten erhältlich sein. Erst eine 
Kalibrierung  mit  gemessenen  bzw.  vom  Hersteller  mitgelieferten  Kennlinien  und 
Kenngrößen zusammen mit einem Simulationscode ergibt einen bestimmten Sensor. Die 
Modellvariablen,  die  diese  Kenngrößen  enthalten,  werden  als  lokale  Variablen 
ausgeführt.  Damit  wird  sichergestellt,  dass  es  beim  mehrfachen  Einsatz  ein  und 
desselben Sensors in der Simulation zu keinem Namenskonflikt der Variablen kommt. 
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3.5.2.2 Modellierung des Fehlerverhaltens 
Die  Fehlerarten  von  Sensoren  lassen  sich  im  Allgemeinen  in  folgende  Kategorien 
einteilen:  Elektrische  Fehler,  Fehlfunktionen  der  Sensoren  selbst,  Bordnetzstörungen, 
Alterung  und  Temperatureinfluss  von  Baugruppen  und  Signalstörungen.  Bei  der 
Modellierung  der  Fehlerfälle  wurden  je  nach Wirkungsweise  drei  Fehlermodelltypen 
unterschieden,  nämlich  REPLACE,  ADD  und  TRANSFORM.  In  der  Tabelle  1  sind  die 
Bedeutungen der drei Modelltyp-Bezeichnungen kurz erläutert. 

Fehlermodell Bedeutung 

REPLACE  Das Fehlermodell ersetzt das Nominalmodell vollständig 

ADD  Das Fehlersignal wird auf das Nominalsignal aufaddiert 

TRANSFORM  Das  Ausgangssignal  des  Nominalmodells  wird  durch  das 
Fehlermodell transformiert 

Tabelle 1 Fehlermodelltypen 

Jeder  der  Fehlertypen  erhält  eine  Identifikationsnummer,  die  bei  der  Fehlerinjektion 
während der  Simulation benötigt wird. Die  Fehlerparameter  von  jedem der  einzelnen 
Fehlerfälle, z. B. der Faktor für einen Steigungsfehler oder die Amplitude eines additiven 
Messrauschens, werden zur Simulationslaufzeit an die Modellvariablen übergeben. 

 

Abbildung 3-12 Gesamtstruktur des Fehlermodells 

Des Weiteren  wird  jedes  Fehlermodell  durch  geeignete  Steuersignale  aktiviert  bzw. 
deaktiviert, so dass  in einem Sensor bestimmte Fehler mit bestimmten Kenngrößen nur 
während eines ausgewiesenen Zeitintervalls auftreten können. Im Abschnitt 3.4.3.3 wird 
auf den Vorgang der Fehlerinjektion näher eingegangen. Die Abbildung 3-12 zeigt die 
Gesamtstruktur  des  implementierten  Fehlermodells.  In  jedem  der  Fehlermodelltypen 
befinden sich weitere untergeordnete Fehlermodelle, die auf die eine oder andere Weise 
verknüpft sind: 
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REPLACE 

• Signalgenerator (vgl. unten) 

ADD 

• Signalgenerator (vgl. unten) 

TRANSFORM 

 DEAD ZONE  modelliert Totzeitverhalten 

 HYSTERESIS  modelliert Hysterese-Eigenschaften eines Sensors 

 GAIN  bewirkt Verstärkung bzw. Dämpfung des Sensorsignals 

• MATLAB-FCN ermöglicht  beliebige  Transformationen mit Hilfe Matlab-eigener 
Funktionen 

Der  Signalgenerator  stellt  für  die  Realisierung  verschiedener  Fehlerarten  einen  Satz 
diverser Signalformen zur Verfügung, die in Tabelle 2 beschrieben sind: 

CONST  Gleichsignal 

RAMP  steigende bzw. fallende Rampe 

SINE  Sinussignal variabler Amplitude, Frequenz und Phase 

NOISE  Rauschen mit variabler Varianz 

TRIANGLE  Dreiecksignal variabler Amplitude, Frequenz und Phase 

SAWTOOTH  Sägezahnsignal variabler Amplitude, Frequenz und Phase 

RECTANGLE  Rechtecksignal variabler Amplitude, Frequenz und Phase 

SEQUENCE  Benutzerdefinierter Signalvektor 

Tabelle 2 Signalformen des im Fehlermodell verwendeten Signalgenerators 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt  lässt  sich  immer nur eine Signalform aufrufen. Durch 
entsprechende  Parametersetzung  lässt  sich  optional  nur  die  positive  Halbwelle  eines 
Signals ausgeben bzw. ein Signal nur zu definierten Pulsfolgen generieren. In folgender 
Tabelle 3 sind einige Beispiele  für die Modellierung diverser  realer Fehlerarten mit den 
implementierten Fehlermodellen gegeben. 
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Fehlerfall Fehlermodell 

Kabelbruch  REPLACE / CONST 

Kurzschluss  gegen  Masse  bzw. 
Versorgung 

REPLACE / CONST 

Masseversatz  ADD / CONST 

Übergangswiderstand  TRANSFORM / GAIN 

Blockieren  REPLACE / CONST 

Reibung  TRANSFORM / DEAD ZONE 

Hysterese-Effekt  TRANSFORM / HYSTERESIS 

Additives Rauschen  ADD / NOISE 

Spannungseinbruch  ADD / SEQUENCE 

Spannungsschwankung  ADD / SINE 

Tabelle 3 Beispiele für die Modellierung diverser Fehlerarten 

3.5.2.3 Fehlerinjektion 
Nachdem ein oder mehrere Sensoren aus der SALib-Bibliothek in das Umgebungsmodell 
eingebunden  wurden,  müssen  im  Vorfeld  der  Simulation  die  sog.  Fehlermatrizen 
definiert  und  geladen  werden.  Die  Decodier-Bausteine  der  Sensormodelle  erzeugen 
schließlich daraus Steuersignale zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der entsprechenden 
Fehlermodelle  und weisen  diesen  die  vorgegebenen  Parameter  zu.  Das  Konzept  der 
Fehlerinjektion ist in der Abbildung 3-13 dargestellt. 

Fehlermatrix 

Für  den  automatischen  SiL-Test  wird  aus  dem  jeweiligen  Testfall  eine  Fehlermatrix 
abgeleitet.  Diese  Matrix  ist  auf  eine  fest  vorgeschriebene  Weise  aufgebaut  und 
beinhaltet  in  jeder  Zeile den  Fehlertyp, die  Identifikationsnummer des  Fehlerfalls, den 
Start-  und  Endzeitpunkt  der  Aktivierung  des  entsprechenden  Fehlermodells  und  die 
entsprechenden  Fehlerparameter. Die  notwendigen Daten  für  die  Parametrierung  der 
Fehlermodelle sind in einer Fehlermatrix zusammengefasst. 
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Abbildung 3-13 Prinzip der Fehlerinjektion 

Aktivierung der Fehlerfälle 

Nachdem das Sensormodell in das Simulationsmodell integriert und alle Dialogvariablen 
gesetzt  wurden,  kann  das  Simulationsmodell  gestartet  werden.  Folgende  Vorgänge 
laufen beim Starten der Simulation ab: 

 Zu Beginn werden die Parameter des Nominalmodells geladen. 

 Der Decoder entschlüsselt danach die Fehlermatrix und generiert entsprechende 
Steuer- und Parametersignale. 

 Die  Steuersignale  fungieren dabei  als  Triggersignale  für das Nominal- und die 
Fehlermodelle. 

Die  Decodier-Funktion  für  die  Fehlermatrix  wird  als  eine  S-Function  realisiert.  Zur 
Integration  in  die  Solversoftware,  der  Simulink-Engine,  werden  in  einer  S-Function 
verschiedene  Schnittstellen  mit  genau  definierten  Bezeichnungen  zur  Verfügung 
gestellt. Im konkreten Falle einer C-Mex-Funktion definiert der Anwender eine Prozedur 
mit  dem  entsprechenden  Namen  (z. B.  mdlOutput)  und  setzt  dort  den  jeweiligen 
Programmcode  ein.  Der  Decoder  hat  als  Eingangsvariablen  die  Fehlermatrix  und  die 
Nummer des  aktuellen  Fehlertyps. Die Ausgangssignale  entsprechen den  Einträgen  in 
der Fehlermatrix unter der Bedingung, dass der vorgegebene Fehlertyp zum gegebenen 
aktuellen Zeitpunkt aktiv ist. 

Während der Simulation können die Sensormodelle folgende Zustände annehmen: 

 Wenn kein Fehlerfall angefordert wird, werden alle Fehlermodelle deaktiviert. 

 Wenn  ein  Fehler  vom  Typ  REPLACE  angefordert  wird,  werden  alle  anderen 
Fehlermodelle und das Nominalmodell deaktiviert (höchste Priorität). 

 Alle  Fehlermodelle  vom  Typ  ADD  und  TRANSFORM  können  gleichzeitig 
auftreten. 

Die Abbildung  3-14  zeigt  ein  Beispiel  für  das Auftreten  eines  doppelten  Fehlers: Der 
Sensor  bewirkt  ein  additives  Rauschen  und  ein  kurzzeitiges  Unterbrechen  der 
Signalmessung (z. B. aufgrund eines Kabelbruchs). 
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Für  den  automatischen  SiL-Test  des  Steuergerätecodes  lässt  sich  somit  aus  dieser 
Simulink-Bibliothek  für  die  jeweiligen  Steuergeräte-  und Umgebungsmodelle  ein  Satz 
geeigneter  Sensor-  und Aktuator-Bausteine  auswählen,  die während  der  Simulations-
laufzeit diverse Fehler generieren. Die eigens entwickelte Bibliothek kann aber auch als 
eigenständiges Tool  für Modellierungsaufgaben  von  verschiedenartigen Signaleffekten 
eingesetzt und erweitert werden. 

 

Abbildung 3-14 Modellierungsbeispiel für einen fehlerbehafteten Sensor 

3.6 Unterstützungswerkzeuge / Testfalleditor 
Der  Testingenieur  hat  die  Aufgabe,  Testfälle  zu  erstellen  und  zu  prüfen.  Um  eine 
hinreichende Testabdeckung zu erreichen, ist es des Öfteren notwendig, ganze Testfall-
Suiten  aufzubauen.  Bei  dieser  Arbeit wird  der  Testingenieur  durch  einen  im  SiLEST-
Projekt entwickelten Testfalleditor unterstützt. 

Der Testfalleditor vereinfacht die Abwicklung der Testfallerstellung und  -pflege,  indem 
er  die  Bearbeitung  der  Konfigurationsdateien  und  der  Testfalldaten  übernimmt.  Er 
ermöglicht über eine grafische Oberfläche die Eingabe verschiedener Testfallparameter 
und  validiert  die  eingegebenen  Daten  gemäß  dem  XML-Schema  für  den 
entsprechenden Datentyp.  Er  stellt  sicher,  dass  der  festgelegte Namensraum  für  den 
Testfall  in  der  Konfiguration  nicht  verletzt wird  und  erleichtert  durch  Vorschläge  für 
Portnamen die Eingabe. Hierdurch wird eine hohe Wiederverwendbarkeit der Testfälle 
erreicht.  In Abbildung 3-15  ist die grafische Oberfläche mit der kontextsensitiven Hilfe 
bei der Auswahl eines Portnamens im gegebenen Namensraum zu sehen. 

Alle  Daten  werden  in  Form  von  XML-Dateien  durch  den  Testfalleditor  gespeichert, 
welche  für  die  Testautomatisierung  im  Rahmen  des  SiLEST-Testprozesses  Gebrauch 
finden.  Eine  Sammlung  von  Testfällen  in  einer  Testsuite  benötigt  eine 
Testfallkonfiguration, welche ebenfalls durch den Testfalleditor erstellt wird.  
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Abbildung 3-15 Testfalleditor 

Die  XML-Technologie  ermöglicht  ein  flexibles  und  erweiterbares  Arbeiten  am 
Testfalleditor. Hierdurch wird eine Anpassbarkeit der  verwendeten Formate an die  für 
den  Einsatz notwendigen Randbedingungen  erreicht, welche  sich  für unterschiedliche 
Anwendungsdomänen unterscheiden. 

Der  Testfalleditor  ist  als  .NET-Anwendung  realisiert  und  verwendet  als  Basis  das 
öffentlich nutzbaren Authentic Browser Plugin von Altova  INC4. Zusätzlich kommen die 
Komponenten  VXPLib5  und  NiceLine6  zum  Einsatz.  Der  Testfalleditor  ist  sehr  flexibel 
gestaltet  und  lässt  sich  durch  Plugins  erweitern.  So  lassen  sich  beispielsweise 
anwendungsbezogene  Editoren  für  die  grafische  Eingabe  von  Werteverläufen  oder 
spezielle Werkzeuge  zum  Einlesen  von Daten  in den  Editor  integrieren. Des Weiteren 
besitzt  der  Editor  eine  kontextsensitive  Hilfe,  welche  Informationen  zu  den 
Eingabefeldern des Testfallformats bereitstellt.  

Die implementierten Funktionalitäten des Testfalleditors noch einmal im Überblick: 

• Anlegen, Editieren und Speichern von Testfällen 

• Anlegen, Editieren und Speichern von Konfigurationsdateien 

• Historie der bereits erstellten Dateien 

                                                 
4 www.altova.com 
5 www.tooltips.net 
6 www.codeproject.com 
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• Darstellung des XML-Formats in einer übersichtlichen Ansicht 

• Einfaches Hinzufügen von zusammengesetzten Elementen 

• Einfache Eingabe von Werten mit Formatvalidierung auf Basis des XML-Schemas 

• Ein- und Ausblenden von einzelnen Abschnitten im Dokument 

• Undo- / Redo-Funktionalität 

• Drucken 

• Allgemeine Hilfe 

• Kontextsensitive Hilfe 

• Plugin-Schnittstelle für erweiterte Eingabe 
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4 Testdurchführung 

4.1 DLR 
Das  DLR  nutzte  im  Rahmen  des  SiLEST-Projekts  als  Anwendungsszenario  das 
Lageregelungssystem des Kleinsatelliten Bird. Es sollte durch die Durchführung der Tests 
und  den  Vergleich  mit  aufgezeichnetem  Datenmaterial  aus  dem  Betrieb  des 
Kleinsatelliten die Eignung für den Test von Onboard-Regelungssoftware nachgewiesen 
werden. 

4.1.1 Testfälle 
Zur  Definition  der  Testfälle  wurden  drei  Nutzszenarien  definiert,  welche  für  den 
Satellitenstart und den operativen Betrieb regelmäßig auftreten. Diese sind im Einzelnen 

 Booten eines rotierenden Satelliten 

 Halten des Satelliten im Safemode 

 Neuorientieren des Satelliten 

Diese  Nutzszenarien  wurden  mit  der  Konfiguration  an-  und  ausgeklappter 
Solarpaneelen gemischt, wobei die erste Konfiguration nur in der Inbetriebnahmephase 
des Satelliten auftritt und daher ein besonders hohes Risiko darstellt. 

Die Nutzszenarien  sollten  einmal mit  störfreier und gestörter Sensorik und Aktuatorik 
ausgeführt  werden.  Als  kritische  Komponenten  werden  die  Sonnensensoren,  der 
Magnetfeldsensor,  das  Lasergyroskop  und  die  Reaktionsräder  angesehen.  Diese 
Komponenten würden auch im Rahmen einer FMEA als kritisch eingestuft werden. 

Für die Sonnensensoren werden die  folgenden Störungen betrachtet, wobei einige  im 
nominalen Betrieb des Satelliten regelmäßig auftreten. 

 Verdunklung von Sensorplättchen (Eklipse) 

 Unterschiedliche Ausrichtung von Sensorplättchen 

 Rauschen der Sensoren 

 Einfluss von Streulicht (Albedo) 

Für die Magnetfeldsensoren werden die folgenden Störungen betrachtet, wobei einige 
auch im nominalen Betrieb des Satelliten auftreten können. 

 Externes magnetisches Ereignis 

 Rauschen des Sensors 

Für das Lasergyroskop werden die folgenden Störungen betrachtet, wobei einige auch 
im nominalen Betrieb des Satelliten regelmäßig auftreten können. 

 Verlust einer Nachricht 

 Datenverfälschung in einer Nachricht 

 Rauschen der Sensorwerte 

 Stark springende oder gleich bleibende Sensorwerte 

Für die Reaktionsräder werden  folgende  Störungen betrachtet, wobei  einige  auch  im 
nominalen Betrieb des Satelliten selten auftreten können. 

 Ein Reaktionsrad ist defekt und ausgeschaltet 
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 Verlust von Nachrichten 

 Ein Rad klemmt 

Aus  den  Szenarien  und  den  Störfällen  wurden  insgesamt  60  Testfälle  definiert  mit 
störfreiem Betrieb, einem Gerät gestört und zwei Geräten gestört. 

4.1.2 Aufbau der Testumgebung 
Der prinzipielle Aufbau der SiLEST-Testumgebung wird in Abschnitt 3.1 beschrieben. An 
dieser  Stelle  wird  die  Konfiguration  beschrieben,  wie  sie  beim  DLR  zum  Einsatz 
gekommen ist. 

Als  Testmanagement-Werkzeug  wird  das  als  Open  Source  verfügbare  Werkzeug 
Testmaster verwendet. Zur Versionsverwaltung kommt Subversion zum Einsatz. Die zu 
testende  Lageregelungssoftware  kann  auf  einem  Linux-System  oder  einem 
Prozessorboard,  welches  ähnlich  dem  im  Satelliten  verwendeten  Hauptcomputer  ist, 
ausgeführt  werden.  Die  Lageregelungssoftware  wird  über  das  in  Abschnitt  3.4 
beschriebenen  Protokoll  mit  der  Simulation  der  Satellitenumgebung  gekoppelt.  Die 
Kopplung  erfolgt  über  ein  Plugin  der  TSC.  Der  prinzipielle  Aufbau  der  verwendeten 
Simulation der Satellitenumgebung wird weiter unten beschrieben. 

4.1.2.1 Testmaster 
Die  Web-Anwendung  Testmaster  dient  zur  Testfall-Verwaltung  und  erlaubt  die 
Zuordnung mehrerer  Testfälle  zu  Testsuiten,  Projekten  und Abteilungen.  Integriert  ist 
auch ein rollenbasiertes Rechtekonzept für Nutzer. 

Es  wurde  ein  Projekt  "BIRD"  im  Testmaster  angelegt,  welches  zwei  Testsuiten 
"finaltests" und "testingsuite" enthält.  Letztere enthält Testfälle, die  sich nur auf das 
Simulationsmodell beziehen, das Prozessorboard unberücksichtigt  lassen und damit nur 
zu Testzwecken der Testumgebung dienen. Die Testsuite "finaltests" enthält die oben 
beschriebenen Testfälle für alle Nutzszenarien. 

Das  Testmaster-Projekt  wurde  so  konfiguriert,  dass  alle  in  der  Versionsverwaltung 
vorhandenen  Konfigurations-,  Label-  und  Testfall-Dateien  bequem  per Mausklick  im 
Web-Browser angezeigt werden können (siehe Abbildung 4-1). 

Die Testsuite-Übersicht listet, wie in Abbildung 4-2 dargestellt, neben einigen Statistiken 
die  gruppierbaren  Testfälle  mit  ihrem  aktuellen  Status  auf  und  kann  mit  der 
notwendigen  Zugriffsberechtigung  weltweit  eingesehen  werden.  Ebenso  können 
sowohl der Testfalleditor als auch die Testablaufsteuerung direkt gestartet werden. Die 
Testablaufsteuerung  ruft  die  im  Testmaster  referenzierten  Testfall-Dateien  ab  und 
aktualisiert den Testfall-Status nach Verarbeitung. Dazu wurden das Testmaster Plugin 
entwickelt und der Testmaster selbst geringfügig erweitert. 
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Abbildung 4-1: Projektübersicht im Testmaster 

 

 

Abbildung 4-2: Testfall-Übersicht im Testmaster 
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4.1.2.2 Subversion 
Das  Versionsverwaltungssystem  Subversion  wurde  als  Plugin  in  die  Testumgebung 
integriert und erlaubt das automatisierte Auschecken der Konfigurations- und Testfall-
Dateien sowie Einchecken der Testreporte. 

4.1.2.3 Testsystem 
Für den SiL Test wird eine Umweltsimulation benötigt, die uns den Satelliten und das 
Verhalten der erforderlichen Hardwarekomponenten simuliert. Für die Simulation wurde 
der Kleinsatellit Bird nur aus ausgewählten Baugruppen des Satellitenträgers aufgebaut. 
Die  Simulation  erfasst  lediglich  Komponenten  des  Subsystems  Lageregelung mit  den 
Drallrädern  als  Aktuatoren  und  den  Sensoren  Sonnensensor,  Magnetfeldsensor, 
Temperatursensor  und  Lasergyroskop.  Die  Lageregelungs-Baugruppen  Magnet-
spulensystem und Sternensensor wurden in der Simulation nicht mit berücksichtigt. Die 
Housekeeping-Informationen für diese Geräte enthielten den Status "Power off". 

Die  Erstellung  der  Umweltsimulation  erfolgte  als  Simulink-Modell.  Die  einzelnen 
Komponenten des Simulink-Modells wurden zur Erleichterung der Widerverwendung in 
eine Modell-Bibliothek eingepflegt. Abbildung 4-3 zeigt eine grobe Übersicht über das 
Simulink-Modell der Umweltsimulation. 

 

 

Abbildung 4-3 Aufbau der Satellitensimulation 

Die  implementierte  Funktionalität  der  dargestellten Komponenten wird  im  Folgenden 
dargestellt. 

 Satellite 

Das  dynamische  Verhalten  des  Satelliten  wurde  in  dem  Modell  satellite 
beschrieben.  Dieses Modell  ist  so  realisiert,  dass  das  physikalische  Verhalten 
eines  Satelliten  im  Satellitenkoordinatensystem  beschrieben  ist. Die  Lage  und 
die  Kinematik  des  Satelliten  werden  durch  einen  25-dimensionalen  Vektor 
dargestellt. 

 Impact 

Der  Satelliten-Status  wird  durch  einen  25-dimensionalen  Vektor  der 
physikalischen Parameter dargestellt. Zur Aufteilung der  Informationen  im 25-



SiLEST Abschlussbericht  4 Testdurchführung  

 

 

─ 41 ─ 

dimensionalen  Satellitenstatus  wird  dieser  Vektor  in  einzelne  Skalare  und 
Vektoren  aufgeteilt, welche  auf  die  einzelnen  Simulationsmodelle  der Geräte 
aufgeteilt  werden  können.  Das  Modul  impact  realisiert  die  Aufteilung  und 
spätere  Komposition  dieses  Vektors.  Weiterhin  wird  der  Einfluss  der 
Reaktionsräder auf die Dynamik des Satelliten in dieser Komponente umgesetzt. 

 Data_processing 

Dieser  Container  beinhaltet  die  Simulationsmodelle  für  die  Sensoren  des 
Satellitenlageregelungssystems. Dies  sind  im  Einzelnen  der Magnetfeldsensor, 
die Sonnensensoren das Lasergyroskop. Die Messwerte des Temperatursensors 
lassen sich aufgrund der geringen Abhängigkeit von der Lage des Satelliten für 
die  Testzwecke  durch  eine  Konstante  oder  durch  einen  im  Testfall 
vorgegebenen Temperaturverlauf vorgeben. 

 Board 

Diese Komponente  beinhaltet  das  Interface  zur  Einbindung  der  zu  testenden 
Software in die Simulation. Durch entsprechende Ein- und Ausgabevariablen im 
Matlab-Workspace  erfolgt  ein  Datenaustausch  zwischen  der  zu  testenden 
Software,  welche  auf  einem  separaten  Hardwareboard  läuft,  und  der 
Simulation  der Dynamik  des  Satelliten  und  seiner Hardware. Das  verwendete 
Hardwareboard  enthält  eine  ähnliche  Hardwareausstattung  wie  der 
Hauptcomputer  des  Bird-Satelliten.  Der  Unterschied  zwischen  der 
Originalrechner-Hardware  und  dem  verwendeten  Hardwareboard  besteht 
lediglich  in den  Interfaces, welche  für den SiL-Test durch den  in Abschnitt 3.4 
beschriebenen Simulationskern ersetzt werden. 

 Wheel_impact 

Diese  Komponente  enthält  ein  vereinfachtes Modell  der  Reaktionsräder  des 
Kleinsatelliten  Bird.  Dieses  Modell  setzt  das  Kommunikationsprotokoll  auf 
Seiten  der  Reaktionsräder  um  und  berechnet  aus  den  empfangenden 
Kommandos  einen  Drehimpuls  der  in  einem  Tetraeder  angeordneten 
Reaktionsräder. 

 Status_processing 

Zur  Verwaltung  der  Stromversorgung  wird  in  einem  Satelliten  eine  Power 
Management  Unit  verwendet.  Diese  Einheit  kann  einzelne  Baugruppen  des 
Satelliten  über  Relais  ein-  und  abschaltet.  Innerhalb  dieser Komponente wird 
der Schaltzustand dieser Relais simuliert. 

 Groundstation 

Um  den  Satelliten  zu  kommandieren  ist  eine  Simulation  der  Bodenstation 
notwendig.  Diese  Komponente  erzeugt  zeitgesteuert  die  Information welche 
über die Funkstrecke von der Bodenstation an den Satelliten gesendet wird. Die 
zu  sendenden  Kommandos  bestehen  zum  einen  aus  fest  vorgegebenen 
Kommandos  zur  Konfiguration  des  Satelliten  und  speziellen  Kommandos, 
welche Teil der Testfälle sind. 

 Visualisation 

Als  Feedback  für  die  Entwicklung  wurde  in  dieser  Komponente  eine 
Visualisierung  realisiert.  Mit  dieser  Komponente  können  alle  physikalischen 
Parameter zur visuellen Kontrolle des Satelliten dargestellt werden. 
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4.1.3 Durchführung und Ergebnisse 
Der definierte Testprozess wurde bis zur Testdurchführung angewandt und zeigte sich 
für den Aufbau der Testumgebung und der Definition der Testfälle als geeignet. Eine 
Testdurchführung mit den definierten  Testfällen war nicht möglich, da  eine  Lücke  im 
Modul wheel_impact des Testsystems nicht geschlossen werden konnte. Hierdurch war 
es nicht möglich, Closed-Loop-Tests durchzuführen. 

Zum Test der Ablaufsteuerung  in einem Open-Loop-Betrieb  sowie zur Evaluierung der 
Analyse-Funktion wurden einfache Testfälle erstellt, mit denen  innerhalb einer kurzen 
Zeitspanne  von  insgesamt  ca.  10  min  die  benötigten  Testergebnisse  vorlagen.  Des 
Weiteren gelang es, die Tests nicht nur mit einer lokal vorliegenden Simulation, sondern 
auch  mit  einer  Remote-Simulation  auf  einem  je  nach  Berechtigung  weltweit 
erreichbaren Rechner per Webservice auszuführen. Diese Tests zeigen, dass die Testaus-
führung  mit  einer  voll  funktionsfähigen  Umgebungssimulation  auch  für  den 
Anwendungsbereich der Raumfahrtsysteme möglich ist. 

Um die  implementierten Modelle zu validieren, wurden das Satellitenmodell sowie die 
implementierten  Sensoren  einer  qualitativen  Prüfung  unterzogen.  Eine  quantitative 
Überprüfung  wurde  an  den  restlichen  Komponenten  mit  entsprechenden  Tests 
durchgeführt. Dazu wurden entsprechende Matlab-Skripte geschrieben, mit denen die 
Validierung der Komponenten durchgeführt wurde.  

Die aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Durchführung der Arbeiten  lagen außerhalb 
des beschriebenen Testprozesses  in der  Informationsbeschaffung.  Insbesondere enthielt 
die  vorliegende Dokumentation nicht die  für die Erstellung der Simulation benötigten 
Informationen,  sondern  sie  mussten  umständlich  ermittelt  werden.  Dieser  Umstand 
sollte bei der Anwendung des in SiLEST definierten Testprozesses als Risikofaktor für ein 
Projekt mit einkalkuliert werden. 

4.1.4 Testaufwand 
Aufwendig  bei  der  Testdurchführung  ist  zum  einen  die  Erstellung  der  Testfälle,  zum 
anderen  der  Aufbau  der  Umgebungssimulation.  Der  Aufwand  für  die  eigentliche 
Durchführung  und  die  Auswertung  der  Testläufe  fällt  durch  die  Testautomatisierung 
gering aus. 

Für  die  Definition  eines  Testfalls  können  im  Mittel  ca.  zwei  Stunden  Arbeitszeit 
veranschlagt  werden.  Den  größten  Aufwand  verlangt  die  Definition  der 
Betriebsszenarien,  insbesondere  die  Definition  eines  korrekten  Analyseteils.  Die 
Definition  des  Analyseteils  benötigt  eine  besondere  Kenntnis  über  das  erwartende 
Verhalten  des  zu  testenden  Systems. Die  hierzu  nötigen  gröberen  Randbedingungen 
lassen sich in der Regel der Spezifikation des Systems entnehmen. Die genaue Reaktion 
auf ein Kommando mit  ihrem zeitlichen Verhalten  ist  jedoch  in der Regel nicht Teil der 
Systemspezifikation des Testobjekts. 

Die Durchführung  der  Tests  ist  vollständig  automatisiert  und  benötigt  keine  Eingriffe 
durch  den  Testingenieur.  Genauere  Aussagen  über  die  Laufzeiten  der  Tests  können 
leider nicht gegeben werden und hängen stark von der Komplexität der Simulation und 
der  in  den  Testfällen  berücksichtigten  Laufzeit  ab.  Zum  Beispiel,  bei  Lageänderung 
beträgt die Laufzeit eines Testfalls mindestens fünf Minuten. Diese Zeit wird sich durch 
die  Synchronisation  für  die  Laufzeit  des  Tests  in  etwa  verdoppeln. Aufwandsabschät-
zungen  für  die  Auswertung  der  Testergebnisse  können  leider  auch  nicht  gegeben 
werden. 

Den größten Kostenpunkt für den SiL-Test stellt der Aufbau des Testsystems dar. Dieser 
Aufbau  entspricht  einem  eigenen  Projekt.  Im  Fall  der  im  Projekt  durchgeführten 
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Anwendungserprobung  des  Testprozesses  besteht  das  größte  Hindernis  aus  der 
Beschaffung  und  Aufbereitung  der  Unterlagen  eines  fünf  Jahre  alten  Projekts.  Eine 
zeitnah  durchgeführte Modellierung  im  Rahmen  eines  Raumfahrtprojekts würde  den 
Aufwand wesentlich  verringern. Ebenso kommt hinzu, dass Verhaltensmodellierungen 
bereits  in  einer  frühen  Phase  eines  Raumfahrtprojekts  durchgeführt  werden.  Diese 
Modellierung  sollten  zukünftig  in  einer  für  den  Testansatz  geeigneten  Form 
durchgeführt  werden  Auch  die  Wiederverwendung  und  Neuparametrierung  von 
bestehenden qualifizierten Modellen sollten den Aufwand für den Testansatz senken. 

4.2 IAV 
Die  IAV  nutzte  im  Rahmen  des  SiLEST-Projekts  die  zweistufige  Aufladung  eines 
Dieselmotors als Beispiel für die Entwicklung von Motorsteuerfunktionalitäten. In diesem 
Abschnitt  werden  die  Testdurchläufe  für  die  Regelung  der  zweistufigen  Aufladung 
beschrieben.  Es  handelt  sich  dabei  um  die  automatische  Durchführung  mit  der 
Testablaufsteuerung (TSC). 

4.2.1 Testfälle 
Für  den  Regler  der  zweistufigen  Aufladung  wurden  insgesamt  60  Systemtests 
identifiziert und definiert. Diese dienen als Referenz  für die Beurteilung des Vergleichs 
von Software-in-the-Loop  (SiL) und Hardware-in-the-Loop  (HiL), einem Ziel des SiLEST-
Projekts. 

Es wurden 3 Testfallkategorien unterschieden, die in Tabelle 4 aufgelistet sind: 

Testfall Beschreibung Auswertung Notation Anz. 

Statische 
Testfälle 

Diese untersuchen das 
statische Verhalten bei 
einem Sprung der 
Regelgröße zwischen zwei 
Arbeitspunkten 

Toleranzband 
±10% 

za_fkt_<aaa>7  36 

Dynamische 
Testfälle 

Diese untersuchen das 
dynamische Verhalten bei 
einem Sprung der 
Regelgröße zwischen zwei 
Arbeitspunkten; abhängig 
von den statischen Test-
fällen 

Dynamik-Vorgabe 
za_fkt_dyn 
<aaa> 

6 

za_sen_<aaa> 12 

Testfälle mit 
Sensor- und 
Aktuatorfehlern 

Diese untersuchen die 
Auswirkungen von 
Sensor- und Aktua-
torfehlern (z. B. Rauschen) 
auf das statische 
Verhalten bei einem 
Sprung der Regelgröße 
zwischen zwei 
Arbeitspunkten; abhängig 
von den statischen 
Testfällen 

Toleranzband 
±10% 

za_act_<aaa>  6 

                                                 
7 <aaa> entspricht einer dreistelligen Nummer 
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Tabelle 4 Untersuchte Testfallkategorien 

4.2.2 Aufbau der Testumgebung 
Der prinzipielle Aufbau der SiLEST-Testumgebung  ist  im Abschnitt 3.1 beschrieben. An 
dieser Stelle soll er mit seinen entsprechenden Konfigurationen, so wie er für die Tests 
mit der Testablaufsteuerung in der IAV benutzt wurde, vorgestellt werden. 

Als  Testmanagementtool  wird  TestDirector /  Quality  Center  und  für  die 
Versionsverwaltung StarTeam  verwendet. Das Testsystem besteht  in der MiL- und der 
SiL-Variante  aus  einem  Matlab- /  Simulink-Modell.  Die  folgenden  Abschnitte 
beschreiben  detailliert  die  entsprechenden  Bestandteile  TestDirector,  StarTeam, 
Testsystem und Testablaufsteuerung. 

 

Abbildung 4-4 Screenshot des Projekts in TestDirector 

4.2.2.1 TestDirector 

Projekt und Zugang 

Für die Durchführung der Tests existiert ein TestDirector-Projekt namens Demo  in der 
Domain "TEST_MST_43" auf dem IAV-internen TestDirector-Server. Verwendet wird die 
Version  8.2  von  TestDirector. Der  Zugang  erfolgt  über  eine Nutzerkennung, weshalb 
entsprechende Accounts angelegt wurden, die mit den  IAV-internen Nutzerkennungen 
übereinstimmen.  Zusätzlich  existiert  der  in  seinen  Rechten  beschränkte  Nutzer 
silest_autouser für den automatisierten Zugriff. 

Der TestDirector bietet eine breite Funktionalität zur Verwaltung von Tests.  Im Rahmen 
von SiLEST werden nur die Kernfunktionalitäten genutzt. 
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Testfälle (Test Plan) 

Die Tests sind  im Ordner Zweistufige Aufladung definiert. Hier existiert  jeweils ein Test 
für  jeden Testfall. Die  insgesamt 60 Tests  sind entsprechend den Testfallkategorien  in 
Unterordnern thematisch gruppiert (siehe Abschnitt 4.2.1). 

Testresultate (Test Lab) 

Im  Test  Lab  von  TestDirector  existiert  eine  Testsuite  full  im  Ordner  Zweistufige 
Aufladung,  die  alle  definierten  Tests  enthält.  Für  jeden  Test  werden  die  erzielten 
Resultate von der Testablaufsteuerung  separat abgespeichert. Die Abbildung 4-4 zeigt 
das Test Lab von TestDirector mit den definierten Testfällen. 

4.2.2.2 StarTeam 
Als Repository für die Testfälle wird das SiLEST-Projekt in StarTeam 2005 R2 verwendet. 
Im  entsprechenden  Unterordner  liegen  alle  Daten  im  Zusammenhang  mit  den 
automatisierten Tests. Der Ordner ist wie folgt definiert: 

 test_system 

 test_cases 

 results 

Die weitere  Untergliederung  richtet  sich  nach  den  Testmethoden  (MiL,  SiL,  PiL)  und 
enthält  Bestandteile  des  Modells  der  zweistufigen  Aufladung,  die  von  den 
verschiedenen  Testmodi  verwendet werden,  sowie  die  jeweiligen  Testkonfigurationen 
und Testreporte. 

Ein speziell für den automatisierten Zugriff eingerichteter Nutzer silest_autouser besitzt 
aus  Sicherheitsgründen  nur  einen  Schreib-  und  Lesezugriff  auf  dieses  Verzeichnis. 
Abbildung  4-5  ist  ein  Screenshot  des  Projekts  in  StarTeam  und  zeigt  einerseits  die 
Struktur und andererseits die eingecheckten Testreporte. 

 

Abbildung 4-5 Screenshot des Projekts in StarTeam 

4.2.2.3 Testsystem 
Das zu testende System besteht aus einem Simulink-Modell für Matlab R14SP2. 
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Modell 

Das Ziel der Aufladung  ist es, auf beliebige Art und mit Hilfe eines geeigneten Systems 
die  Ladungsdichte des Arbeitsmediums  (Luft bei Diesel- bzw.  Luft-Brennstoff-Gemisch 
bei  Ottosaugmotoren)  vor  dem  Einströmen  in  den  Arbeitszylinder  anzuheben,  d. h. 
vorzuverdichten. Bei der zweistufig geregelten Aufladung, die für das Projekt SiLEST im 
Mittelpunkt der Betrachtung steht, sind zwei unterschiedlich große Abgasturbolader, die 
für  verschiedene Betriebspunkte optimiert  sind,  in Serie geschaltet. Die physikalischen 
Grundlagen sind in der Matlab- / Simulink-Bibliothek enDyna THEMOS® umgesetzt. Das 
Modell bildet die Regler-Funktionalität, die später auf dem Steuergerät  laufen soll. Das 
Umgebungsmodell  beinhaltet  die  Submodelle  Fahrer,  Motor,  Fahrzeug  inklusive 
Getriebe und Kupplung und bildet die Regelstrecke. 

TargetLink-Modell der zweistufigen Aufladung 

Für  die  automatische  Testablaufsteuerung wird  das  Simulink-Modell  der  zweistufigen 
Aufladung im Software-in-the-Loop-Modus genutzt. Dazu wurde das Teilmodell für das 
Steuergerät und den Regler  in ein TargetLink-Modell umgewandelt und daraus ein C-
Code generiert. 

Bibliotheken 

 TargetLink (dSPACE) 

 SALib (Sensors and Actuators Library, siehe Abschnitt 3.4) 

 enDyna THEMOS 

Die Bibliotheken müssen auf dem Testrechner installiert sein. Der Pfad zu SALib und den 
zugehörigen Unterverzeichnissen muss in den Matlab-Pfad eingebunden werden. 

4.2.2.4 Testablaufsteuerung 
Für die  automatische Abarbeitung der  Tests wird die  Testablaufsteuerung  verwendet. 
Die Testablaufsteuerung wird per Batchdatei als geplante Task von Windows regelmäßig 
auf  dem  Testrechner  ausgeführt.  Installationshinweise  finden  sich  in  der  zugehörigen 
TSC-Dokumentation.  In  der  Tabelle  5  werden  die  für  die  Ausführung  notwendigen 
Konfigurationen  und  Bestandteile  wie  Pythonskript,  Systemkonfiguration, 
Testkonfiguration und Batchdatei vorgestellt. 

Bestandteil Beschreibung 

Pythonskript  Für  den  Testablauf  wird  das  unveränderte  Pythonskript  der 
Testablaufsteuerung verwendet. 

 

Ablageort: data/scripts/ im Verzeichnis der TSC (lokal) 

Dateiname: Pythonscript.py 

Systemkonfiguration  Die verwendete Systemkonfiguration für die Tests konfiguriert das 
StarTeam- und das TestDirector-Plugin. 

 

Ablageort: data/systemconfigs/ im Verzeichnis der TSC (lokal) 

Dateiname: IAV_ZA.xml 

Label  Die  Label-Datei  definiert  die  Labels  und wird  vom  Testfalleditor 
verwendet, um die Eingabe und Bearbeitung von Testfällen und -
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konfigurationen zu vereinfachen. 

 

Ablageort: test_cases/ (StarTeam) 

Dateiname: silest.iav.za.ns 

Testkonfiguration  Die Testkonfiguration beschreibt das zu verwendende Testsystem 
und das Mapping. Das Testsystem besitzt die Parameter, Eingänge 
und  Ausgänge.  Dabei  handelt  es  sich  nur  um  die  für  die 
Testablaufsteuerung  relevanten  Daten.  Das  Mapping  nutzt  die 
vereinbarten  Label  und  verbindet  diese  mit  den  definierten 
Parametern, Ein- und Ausgängen. 

 

Ablageort: test_system/ (StarTeam) 

Dateiname: config_zweistufige_aufladung_sil_targetlink.xml 

Testfälle  Die Testfälle werden durch XML-Dateien beschrieben. 

 

Ablageort: test_cases (StarTeam) 

Dateiname: siehe Abschnitt 4.2.1 

Batchdatei  Die Batchdatei ruft die Testablaufsteuerung auf. 

 

Ablageort: im Hauptverzeichnis der Testablaufsteuerung (lokal) 

Dateiname: ZA.bat 

Tabelle 5 Konfigurationen und Bestandteile der Testablaufsteuerung 

4.2.3 Durchführung und Ergebnisse 
Der  automatisierte  Testablauf  lief  seit  Oktober  2006  auf  einem  speziell  dafür 
verwendeten Rechner ab. Die Testablaufsteuerung wird per Batchdatei als geplante Task 
von Windows  regelmäßig  auf  dem  Testrechner  ausgeführt. Die  auf  diese Weise  und 
gemäß  dem Workflow  erzielten  Ergebnisse  und  Erfahrungen  werden  im  Folgenden 
vorgestellt. 

Testresultate 

Die Testresultate sind in TestDirector einsehbar, und dort lässt sich auch ein Bericht mit 
allen  generellen,  die  Testfälle  betreffenden  Informationen  generieren.  Insgesamt 
erhalten  55  der  60  Testfälle  das  Resultat  Passed, während  4  fehlschlagen  (Testurteil 
Failed). Ein Testfall wird mit dem Testurteil Inconclusive bewertet, da der entsprechende 
Testfall von einem fehlgeschlagenen Testfall abhängt und somit nicht ausgeführt wurde. 

Testreporte 

Für  jeden  Testfall  mit  dem  Testresultat  Passed  oder  Failed  wird  von  der 
Testablaufsteuerung ein Testreport im PDF-Format automatisch erstellt. Dieses Verhalten 
ist  konfigurierbar  und  wurde  in  den  Testfällen  so  ausgewählt.  Ein  Testfall mit  dem 
Resultat Inconclusive oder ein abgebrochener Testfall besitzt keinen Testreport. 
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Die  Testreporte werden  aus  den  verschiedenen  im  SiLEST-Prozess  vorhandenen XML-
Dateien von einer XSLT-Transformation zusammengebaut. Die Testreporte und -archive 
werden prinzipiell in StarTeam automatisch eingecheckt. 

Auswertung der erzielten Ergebnisse 

Eine detailliertere Übersicht über den Verlauf der Anzahl der Testfälle und die erreichten 
Resultate gibt Abbildung 4-6. Sie zeigt die Historie der erhaltenen Testergebnisse, mit 
im  Hintergrund  eingezeichneter  absoluter  Anzahl  der  Tests.  Des weiteren  ist  für  die 
relevanten Testresultate (Passed, Failed, Inconclusive, Pending) jeweils die erzielte Anzahl 
aufgetragen. Die Testablaufsteuerung  ist  täglich gelaufen. Es  lassen  sich  verschiedene 
Resultatbereiche identifizieren: 

 Anfangsphase: Diese zeigt sich in einer hohen Anzahl an Inconclusive-Resultaten 
(bis Anfang Dezember 2006). Hier funktionierte die TSC noch nicht korrekt. 

 Korrektes Funktionieren: 55 Passed, 4 Failed, 1 Inconclusive. 

 Abstürze:  Diese  sind  gekennzeichnet  durch  eine  hohe  Anzahl  an  Tests  mit 
Pending. Deutlich  erkennbar  sind  die  Probleme  um  den  Jahreswechsel  2006 / 
2007,  die  wegen  Urlaub  und  Feiertagen  erst  im  Neuen  Jahr  erkannt  und 
behoben wurden. Hier kam es permanent zum Absturz der Testablaufsteuerung 
aufgrund einer gesperrten Datei im Matlab-Verzeichnis. 

 

Abbildung 4-6 Auszug aus dem TestDirector-Bericht 

4.2.4 Testaufwand 

Zeitlicher Aufwand 

Die Erstellung von Testfällen mit dem Testfalleditor dauert  je nach Ähnlichkeiten unter 
den  Testfällen 5 bis 30 min pro  Testfall. Der  zeitliche Aufwand  für die  Erstellung der 
Simulationsmodelle fällt  in jedem Fall an. Die Dauer der Vorbereitungszeit ist stark vom 
vorhandenen Einarbeitungsgrad abhängig. 



SiLEST Abschlussbericht  4 Testdurchführung  

 

 

─ 49 ─ 

Die durchschnittliche Durchführungszeit für die gesamte Testsuite mit den 60 Testfällen 
betrug auf dem Testrechner 2 h 47 min bzw. 45 min auf einem moderneren Rechner. 
Die gemessenen Zeiten sind jedoch vom Umfang des Modells, der Leistungsfähigkeit des 
Rechners und der zu simulierenden bzw. zu testenden Zeitdauer stark abhängig. 

Die Nachbereitung umfasst die  im Workflow verankerte Überprüfung der Testresultate. 
Sie erfolgt  in regelmäßigen Abständen nach  jedem Regressionsschritt und umfasst den 
Vergleich  der  Resultate,  die  Analyse  von  neuen  Failed-Resultaten  sowie  die 
stichprobenartige  Überprüfung  der  Passed-Resultate.  Die  Sichtung  der  Testresultate 
dauerte z. B. insgesamt ca. 10 min, während eine detaillierte Überprüfung eines Testfalls 
0,5-1 h  in Anspruch nahm. Abweichend  vom definierten  Testprozess wurden  im  vor-
liegenden Fall sämtliche Testergebnisse überprüft. Hintergrund war die Überprüfung der 
korrekten Arbeitsweise des Prototypen der Testablaufsteuerung. 

Speicherplatzbedarf 

Die  Tabelle  6  gibt  den  benötigten  Speicherplatz  für  die  zweistufige  Aufladung  in 
Abhängigkeit von der Testmethode an. 

MiL  4,1 MB 

MiL zeitdiskret  3,5 MB 

MiL TargetLink  4,5 MB 

Testsystem 

SiL  4,9 MB 

einer (Durchschnitt)  2,3 KB Testfälle 

60 (Summe)  142 KB 

einer (Durchschnitt)  167 KB Testreporte 

60 (Summe)  9,62 MB 

Archivdateien  eine mit  Ergebnissen  aller 60 
Testfälle (Durchschnitt) 

160 MB 

Tabelle 6 Speicherplatzbedarf in Abhängigkeit von der Testmethode 

Die Größe der Reporte  ist maßgeblich von der Anzahl der Bilder  im Report abhängig, 
und diese hängt von der Anzahl der Inputs und der Subtests ab. Die clevere Ablage der 
gemeinsam genutzten Dateien  spart Platz. Das Zip-Archiv wird sehr groß. Eine  feinere 
Steuerung der Archivierung wäre an dieser Stelle wünschenswert. 
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5 Bewertung des Testprozesses 

5.1 Projektablauf 
Die  erzielten  (Zwischen-)Ergebnisse wurden  in  zwei-  bis  dreimonatlich  stattfindenden 
Projekttreffen ausgetauscht. Ebenso wurde hier das weitere Vorgehen mit den anderen 
Projektpartnern abgestimmt.  In der Phase der gemeinsamen Software-Entwicklung  für 
die  Testablaufsteuerung  fanden  zudem  zusätzlich  regelmäßige  Entwicklertreffen  der 
beteiligten  Projektmitarbeiter  statt. Diese  regelmäßigen Abstimmungstreffen  erwiesen 
sich als sehr hilfreich  für das zügige Vorankommen des gesamten Projekts und  trugen 
wesentlich zum Projekterfolg bei. 

Für das SiLEST-Projekt stand eine umfangreiche Infrastruktur zur Verfügung: 

 Email-Verteiler 

 Sharepoint-Teamsite 

 Website: www.silest.de 

 Change Request Tool: MANTIS 

 Konfigurationsmanagement: Subversion-Server 

 Simulationsrechner: 1/8 Blade 

Gegenüber  der  ursprünglichen  Projektplanung  gab  es  während  der  Projektlaufzeit 
folgende  Änderungen,  die  dem  Projektträger  im  Rahmen  der  halbjährlichen 
Zwischenberichte mitgeteilt wurden. 

 Aufgrund  eines  deutlich  verzögerten  Projektbeginns  stellte  sich  ein  Zeitverzug 
von ca. vier Monaten ein. Dieser wurde über weite Phasen des Projekts konstant 
gehalten. Da auch die  finanziellen Mittel  in entsprechend geringerem Umfang 
abgerufen  wurden,  beantragten  die  Projektpartner  eine  kostenneutrale 
Verlängerung um vier Monate. Dieser wurde vom Projektträger stattgegeben. 

 Nicht  zu  realisieren war  die  Kalibrierung  der  Simulation mit  Hilfe  von  Daten, 
welche  im  STEP-Format  vorliegen.  Nach  eingehendem  Studium  des  STEP-
Standards wurde dieses zwar nach wie vor für möglich gehalten. Aufgrund der 
Komplexität von STEP  ließ es sich  jedoch nicht  im Rahmen des Verbundprojekts 
umsetzen. 

 Ähnliches galt auch  für den Aufbau der Simulation aus der UML bzw. dessen 
Pendant  SysML  heraus.  Dies  wurde  nach  wie  vor  als  möglich  angesehen. 
Allerdings  ist aufgrund der Eigenschaften der automatischen Code-Generierung 
mit  Hilfe  eines  UML-Werkzeugs  und  des  Aufbaus  von  Matlab /  Simulink-
Simulationen mit  Schwierigkeiten  zu  rechnen.  Insbesondere  die  Vermengung 
von visuellen  Informationen zur Modelldarstellung  in Matlab / Simulink und von 
Informationen  für  die  eigentliche  Simulation  in  den  Simulationsmodelldateien 
stand diesem Schritt  im Wege. Dieser Ansatz wurde daher  im Verbundprojekt 
nicht weiter verfolgt. 

 Vom Aufbau einer Modelldatenbank wurde  innerhalb des Projekts abgesehen, 
da es hier bereits kommerzielle Lösungen auf dem Markt gab und bei möglichen 
Anwendern  des  SiLEST-Testprozesses  auf  die  dort  bereits  vorhandenen  Tools 
zurückgegriffen werden muss. 

 Synergieeffekte mit dem HCCI-Projekt der  IAV ergaben sich nicht. Statt dessen 
ergab  sich eine Kooperation mit dem  IAV Projekt AMeDA. Dort werden große 
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Datenmengen  von  realen Dauerlauffahrzeugen  automatisch  auf das Auftreten 
bestimmter Signalmuster hin untersucht. Für einen gemeinsamen Demonstrator 
von SiLEST und  IAV AMeDA wurden wichtige Software-Bestandteile aus beiden 
Projekten  so  kombiniert,  dass  es  nun  möglich  ist,  in  großen  Datenmengen 
automatisch  SiLEST-Testfälle  zu  finden  und  zudem  zu  überprüfen,  ob  die 
dazugehörigen  Ausgangssignale  den  in  den  Testfällen  spezifizierten 
Ausgangssignalen entsprechen. 

5.2 Ergebnisse und Erkenntnisse 
Die  folgenden  Erfahrungen  beziehen  sich  auf  die  Arbeit  mit  der  SiLEST-
Testautomatisierung.  Für die Erstellung  von Testfällen und Testkonfigurationen  ist der 
Testfalleditor  bestens  geeignet.  Er  ist  jedem  normalen  XML-Editor  vorzuziehen.  Zu 
beachten  ist,  dass  der  Testfalleditor  die  jeweils  aktuellen  Versionen  von  Testfall  und 
Testkonfiguration  unterstützen muss. Die  Systemkonfiguration  kann  leider  noch nicht 
mit dem Testfalleditor erstellt werden. Gerade wegen der guten Erfahrungen mit den 
Testfällen,  sollte  dies  implementiert werden.  Bei  der  Erstellung  der  Testfälle  hat  sich 
gezeigt, dass das definierte Testfallformat sehr  flexibel bei der Definition von Signalen 
ist. Es bietet z.T. mehrere alternative Möglichkeiten, die zum gleichen Ergebnis führen, 
damit  der  Ersteller,  die  für  ihn  intuitivste  verwenden  kann. Dank  der  Trigger müssen 
Zeiten  in der Auswertung nicht ausschließlich explizit definiert werden, sondern  lassen 
sich auch  implizit  formulieren. Der von der Testablaufsteuerung  realisierte Ablauf ent-
spricht dem im Workflow definierten Vorgehen und hat sich bewährt. 

Der Verzicht auf eine Modellierung von Anforderungen  im Rahmen der Tests hat  sich 
nicht  negativ  auf  die Arbeiten  ausgewirkt.  Vielmehr  handelt  es  sich  hierbei  um  eine 
Aufgabe, die  in die  reine Abarbeitung der Tests nicht hineinspielt. Eine Kopplung der 
Testverwaltung  mit  einem Werkzeug  für  das  Anforderungsmanagement  ist  je  nach 
verwendeter Software aber möglich. 

Als  Simulationsmodell-Repository wurde mit  der Datei-orientierten Versionierung  eine 
pragmatische,  sich an den benötigten Erfordernissen orientierende Lösung umgesetzt, 
die sich für die betrachteten Aufgaben als ausreichend erwiesen hat. 

Die  Testresultate  sind  über  die  verwendete  Testfallverwaltung  wie  beispielsweise 
TestDirector oder Testmaster einsehbar. Während der Abarbeitung einer Testsuite  lässt 
sich  der  aktuelle  Status  von  jedem  beliebigen  Rechner  aus  verfolgen,  da  er  von  der 
Testablaufsteuerung  an  die  Testverwaltung  gesendet  wird.  Bei  der  Testauswertung 
verlangt  die  reine  Überprüfung  der  Testresultate  keine  vertieften  Kenntnisse.  Muss 
allerdings  das  Testresultat  als  solches  noch  einmal  überprüft werden,  so  ist  das  Sys-
temverständnis bzgl. des Testobjekts von immanenter Bedeutung. 

Die  Arbeit  mit  der  Testablaufsteuerung  hat  sich  über  einen  langen  Zeitraum  im 
Regressionsbetrieb bewährt und dies trotz des frühen Entwicklungsstandes. Der Umfang 
der  automatisiert  generierten  Testreporte  hat  sich  im  untersuchten  Fall  als  den 
Anforderungen  entsprechend  erwiesen.  Alle  Arbeiten  wurden  von  qualifizierten 
Entwicklern  durchgeführt,  was  im  Prototypencharakter  der  Testautomatisierung  be-
gründet liegt. Insbesondere das Aufsetzen der Testablaufsteuerung verlangt im Moment 
noch  Expertenwissen,  welches  sich  aber  mit  einer  verbesserten  Dokumentation 
reduzieren lässt. 
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5.2.1 Vergleich der Durchführungen 

5.2.1.1 Vorausbemerkungen 
In diesem Kapitel werden nur die Durchführungsvarianten für die Testfunktion der  IAV 
aus dem Bereich Motorsteuerung miteinander verglichen, da es beim DLR nicht möglich 
war, Closed-Loop-Test durchzuführen (vgl. Abschnitt 4.1.3). 

Für die zweistufige Aufladung der IAV wurden sowohl manuelle als auch automatisierte 
Tests durchgeführt. Daraus lassen sich zwei wesentliche Vergleiche extrahieren: 

 Software-in-the-Loop (SiL) vs. Processor-in-the-Loop (PiL), jeweils manuell 

 Manuell vs. automatisiert, jeweils SiL 

Für alle Durchführungen wurden die gleichen Testfälle verwendet. Die Testfälle wurden 
zuerst  textuell  definiert  und  dann  für  die  unterschiedlichen  Tests  (manuell  bzw. 
automatisiert) entsprechend umgesetzt. 

Die  Testresultate  ergeben  sich  aus  den  im  Testfall  vereinbarten  erwarteten 
Signalverhalten und den dort festgelegten Grenzen für dieses. Alle Tests haben über die 
verschiedenen  Durchführungen  (SiL  manuell,  SiL  automatisiert,  PiL  manuell) 
vergleichbare  Signalverläufe  und  die  gleichen  Resultate  erzeugt.  Somit  liefern  alle 
Testmethoden das gleiche Ergebnis. 

5.2.1.2 Vergleich SiL (manuell) – PiL (manuell) 
Der  manuelle  SiL-Durchlauf  ist  über  Matlab-Skripte  realisiert.  Dies  schließt  eine 
automatische  Bewertung mit  ein. Die  Lösung  über  die Matlab-Skripte  ist  anfällig  bei 
Änderungen an den Testfällen und bei nicht korrekten Testfällen, da die Skripte manuell 
erstellt und gepflegt werden müssen. 

Der PiL-Durchlauf erfolgt demgegenüber durch manuelle Eingabe sämtlicher Parameter 
der Testbedingungen in der ControlDesk-Maske. Für die anschließende Bewertung wird 
ein  Matlab-Skript  verwendet.  Damit  ist  für  den  PiL-Durchlauf  keine  abgesicherte 
Reproduzierbarkeit  gegeben:  Bei  einer Wiederholung  können  u.U.  andere  Ergebnisse 
erzielt werden. 

Die  Zeit  zum  Erstellen  eines  Testfalls  ist  nur  für  die  manuelle  SiL-Durchführung 
vorhanden. Beim manuellen PiL existiert keine wiederverwendbare Testfallvorgabe. Hier 
erfolgt die Eingabe bei jedem Test neu. 

Die Testdurchführung dauert für die PiL-Tests wesentlich  länger. Dabei nimmt der Test 
selbst den geringsten Teil der Zeit  in Anspruch, da die Testfälle  in Echtzeit ausgeführt 
werden.  Die  meiste  Zeit  beanspruchen  das  Einstellen  der  Testbedingungen  und  die 
Testauswertung.  Für  die  Erstellung  der  Testreporte  ist  zudem  eine  sehr  lange 
Nachbereitungszeit  notwendig,  da  die  Reporte  manuell  zu  erstellen  sind.  Für  beide 
Testmethoden wird  für die Durchführung ein Tester mit entsprechendem Expertenwis-
sen  (Matlab / Simulink bzw. ControlDesk) benötigt. Die Anforderungen an diesen sind 
beim  PiL-System höher, da der Aufbau  komplexer  ist. Das  PiL-Testsystem besteht  aus 
mehr Komponenten,  die  zudem  noch  teurer  sind  als  das  SiL-Testsystem  (PC).  Für  PiL 
wird  des Weiteren  auch  teure,  zusätzliche  Software  und  zusätzliches  Expertenwissen 
benötigt.  Zudem  ist  die Verfügbarkeit  der  Testinfrastruktur  für  die  PiL-Tests  geringer, 
weil  weniger  Echtzeit-Systeme  als  PCs  zur  Verfügung  stehen  und  die  verfügbaren 
Echtzeit-Systeme eine höhere Auslastung besitzen. 
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5.2.1.3 Vergleich manuell – automatisiert (SiL) 
Die textuell definierten Testfälle müssen für beide Vorgehensweisen umgesetzt werden. 
Für die manuellen Tests wurde dies  in  Form  von Matlab-Skripten durchgeführt. Diese 
individuell  erstellten  Skripte  sind  eine  hier  vorgenommene  Arbeitserleichterung,  die 
keinesfalls die Regel in der praktischen Arbeit darstellt. 

Für die automatisierten SiLEST-Tests muss eine Überführung  in das SiLEST-XML-Format 
vorgenommen werden. Diese  erfolgt mit Hilfe  des  SiLEST-Testfalleditors, der  keinerlei 
XML-Kenntnisse  voraussetzt  und  sehr  intuitiv  zu  bedienen  ist. Der  SiLEST-Testprozess 
setzt zwingend die Verwendung einer Testfallverwaltung und einer Versionsverwaltung 
voraus. Für die manuellen Tests  ist das nicht verpflichtend, d. h. es wird  in diesem Fall 
nicht sichergestellt, dass die Ergebnisse archiviert werden. 

Des  Weiteren  werden  durch  den  SiLEST-Testprozess  stets  Testreporte  mit  allen 
verfügbaren  Informationen  in  einem  einheitlichen  Format  erzeugt.  Dies  ist  bei  der 
manuellen  Durchführung  nicht  sichergestellt.  Für  beide  Durchführungen  genügt  ein 
normaler  Computer  (PC).  Das  Testsystem  ist  identisch,  was  zu  vergleichbaren 
Simulationsdauern führt. 

Für die Wiederverwendung der Skripte der manuellen Durchführung ergeben  sich die 
folgenden Aspekte: 

 Die  Realisierung  zusätzlicher  Testfälle  ist  auf  einfache Weise möglich,  sofern 
diese  den  bisherigen  Testfällen  ähnlich  sind.  Sie  kann  durch  einfache 
Abänderung erfolgen, setzt jedoch beträchtliches Wissen um die Funktionsweise 
der Skripte voraus. 

 Das manuelle Vorgehen  ist  fehleranfällig und  verlangt deshalb ein  sorgfältiges 
und  konzentriertes  Arbeiten.  Eine  Übernahme  der  Skripte  in  andere  Projekte 
verlangt verzweigte Änderungen. 

Für  die manuelle Durchführung müssen die  Testreporte  zudem manuell  im Anschluss 
erzeugt werden. Demgegenüber erstellt die automatisierte Durchführung mit der TSC 
die  Testreporte  in  einem  einheitlichen  Format  automatisch  mit.  Das  Aussehen  der 
erzeugten  PDF-Reporte  lässt  sich  durch  den  Nutzer  an  die  eigenen  Dokumenten-
Richtlinien anpassen. Damit relativiert sich auch die längere Durchführungszeit erheblich 
zugunsten der automatisierten Vorgehensweise. 

In Abhängigkeit vom Automatisierungsgrad der Skripte  lassen sich die manuellen Tests 
mit einer teilweisen Anwesenheit des Testingenieurs durchführen. Für die Durchführung 
wird  beim  automatisierten  Test  kein  Testingenieur  benötigt.  Die  Testablaufsteuerung 
verwendet  ein Matlab-Plugin,  das  eine Matlab /  Simulink-Simulation  sowohl  lokal  als 
auch  remote  ansprechen  kann.  Damit  ist  es  möglich,  auf  einen  per  Netzwerk 
erreichbaren  Simulationspool  für  die  Durchführung  der  Regressionstests  zuzugreifen. 
Dafür können mehrere alternative Verbindungen angegeben werden, von denen dann 
die  erste  erreichbare  verwendet  wird.  Die  Testablaufsteuerung  bietet  eine  größere 
Freiheit  bezüglich  der  Ausführungszeit.  So  kann  diese  frei  gewählt  werden,  was  es 
ermöglicht, die Tests nachts oder am Wochenende durchzuführen. 

Kenntnisse  bezüglich Matlab /  Simulink werden  für  beide Ansätze  gebraucht. Da  das 
Programm  im  vorhandenen  Umfeld  ein  Standardtool  darstellt,  ist  dies  keine 
beschränkende  Forderung.  Für  die  manuellen  Tests  sind  die  benötigten  Kenntnisse 
umfassender,  denn  die  Verwendung  der Matlab-Skripte  setzt  entsprechendes Wissen 
über  ihre  Programmierung  und  ihren  Aufbau  voraus.  Für  das  Aufsetzen  und  die 
Betreuung der Testablaufsteuerung ist derzeit ein Experte notwendig. Mit der geplanten 
Produktisierung sollte dies jedoch nicht mehr nötig sein. 
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5.2.2 Bewertung 
Die für die manuellen SiL-Tests verwendete Testdefinition  ist  in  ihrer Art kein Standard 
für  alle  Testmethoden. Gerade  die  konkrete  Definition  des  erwarteten  Verhaltens  ist 
normalerweise  nicht  ständiger  Bestandteil  der  anzutreffenden  Testfalldefinition. Diese 
Tatsache  verzerrt den Vergleich, da die manuelle Testdurchführung häufig noch nach 
Augenmaß  erfolgt.  Entsprechend  muss  in  diesem  Fall  auch  die  Bewertung  manuell 
erfolgen. 

Als Vorteile von SiL gegenüber von PiL wurden die folgenden Punkte identifiziert: 

 SiL  benutzt weniger Komponenten,  zudem wird  teure Hard-  (Echtzeit-System) 
und  Software  (Compiler)  für  die  Tests  nicht  benötigt. Damit  gehen  geringere 
Anforderungen an nötiges Expertenwissen einher, da allein schon die Anzahl der 
verwendeten Softwareprogramme geringer ist. 

 Auf dem Steuergerät muss der volle Funktionsumfang bereitstehen. Dies  ist für 
SiL nicht der  Fall,  für PiL nur eingeschränkt. Damit können SiL-Tests  früher  im 
Entwicklungsprozess erfolgen. 

Demgegenüber steht das nur mit PiL / HiL vorhandene Echtzeitlaufzeitverhalten, das ein 
Alleinstellungsmerkmal  darstellt.  Für  die  SiLEST-automatisierte Durchführung  sprechen 
die folgenden Gründe: 

 Eine vollständig automatisierte Abarbeitung und Dokumentation von Tests wird 
ermöglicht.  Diese  ist  zudem  im  Besonderen  für  Regressionstests  geeignet, 
erfordert jedoch für die Einrichtung einmalig zusätzliche Ressourcen in Form von 
Expertenwissen. 

 Die manuelle  Durchführung  verfügt  über  eine  größere  Fehleranfälligkeit.  Die 
automatisierte Variante bietet damit einen sichereren Prozess. 

 Die bei der manuellen Durchführung verwendeten Matlab-Skripte sind eine nicht 
standardisierte  Lösung,  die  zwar  bereits  eine  Vereinfachung  des 
Arbeitsaufwands darstellt,  aber nicht  als  allgemein  akzeptierte und  verbreitete 
Lösung verstanden werden kann. Demgegenüber stellt das SiLEST-Testfallformat 
einen  formalen  Rahmen  für  Tests  mit  analogem  Signalverhalten  bereit,  der 
zudem bei der Eingabe auf formale Vollständigkeit überprüft wird. 

 Die  Wiederverwendung  von  Testfällen  ist  auf  Grund  der  vom  Testsystem 
unabhängigen Definition in einem höheren Maß gegeben. 

 Der  SiLEST-Testprozess  integriert die  Testverwaltung und Versionierung  in den 
Testablauf.  Damit  wird  die  Reproduzierbarkeit  und  Nachvollziehbarkeit 
(Dokumentation) wesentlich gesichert. 

 Die  vom  SiLEST-Testprozess  automatisch  generierten  Testreporte  stellen  einen 
weiteren Vorteil der automatisierten Testdurchführung dar. 

Durch das nicht vorhandene Echtzeitverhalten stellt SiL kein Ersatz für HiL dar. Vielmehr 
kann eine Verlagerung  von Aufwänden  in die  früheren Entwicklungsphasen erfolgen. 
Auch  später  stellt  SiL  eine  weniger  aufwendige  Testmöglichkeit  bereit,  die  für  alle 
Fragestellungen  geeignet  ist,  in  denen  das  Timing  (Echtzeitverhalten)  eine 
untergeordnete Bedeutung besitzt. 

Durch  die  Automatisierung  und  die  im  Vergleich  zum  PiL  weniger  umfangreichen 
Ressourcen ist eine Reduzierung der Kosten zu erwarten. 

In  Bezug  auf  die  für  Vergleiche  bzw.  den  Testfortschritt  gern  verwendeten Metriken 
lassen  sich  die  folgenden  Aussagen  treffen:  Da  die  Durchführung  wesentlich 
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beschleunigt werden kann8,  lassen sich  in der gleichen Zeit mehr Testfälle untersuchen 
oder die Zeit pro Testfall sinkt. Mit einer erhöhten Anzahl an Tests  lässt sich potentiell 
eine  höhere  Abdeckung  erreichen.  Potentiell  können  so  auch mehr  Fehler  gefunden 
werden.  Weniger  Zeit  pro  Testfall  bedeutet  auch  geringere  Kosten  pro  Testfall. 
Zusammen mit den geringeren Ressourcen, die benötigt werden, sind somit  insgesamt 
sinkende Kosten zu erwarten. 

5.3 Bewertung der Teststrategie und 
Sicherheitsanalyse 

SiLEST  leistet  einen  Beitrag  zur  effektiven Gewährleistung  der  Korrektheit,  Sicherheit 
und  Zuverlässigkeit  technischer  Systeme  unter  Beachtung  der  künftigen  Trends  des 
rechnergestützten  System- /  Software-Engineerings. Mit  dem  SiLEST-Projekt  insgesamt 
wurden neue Technologien der Entwicklung eingebetteter kritischer Echtzeitsoftware in 
den folgenden Bereichen: 

 Software-in-the-Loop-Test  eingebetteter  zeitlich  kontinuierlicher  kritischer 
Echtzeit-Software  einschließlich  der  Verifizierung  des  Echtzeitverhaltens  unter 
Nutzung  der  verteilten  Simulation  und  von  State-of-the-Art  Teststrategien. 
Hierzu gehören die Erweiterungen des Betriebssystems BOSS und die Kopplung 
mit externen Simulatoren. 

 Dynamische  Safety-  und  Zuverlässigkeits- / Dependability-Analyse  einschließlich 
der  Verifikation  und  Validation  von  eingebetteter  Software mittels  komplexer 
Fehler-  und  Problemsimulation  im  System  unter  realistischen  Echtzeit-
Betriebsbedingungen. 

 Detaillierte  Analyse  und  Bestimmung  der  Einsatzbereiche  und 
Anwendungsgrenzen von HiL- und SiL-Simulation und Entwicklung weitgehend 
automatisierbarer verallgemeinerter Testprozesse. 

Die Frage, welche zu bewerten  ist,  ist ob und  in wie weit mit der  in SiLEST gewählten 
Methodik  der  Testszenariogenerierung  die  sicherheits-  und  verlässlichkeitsrelevanten 
Aspekte  über  die  beiden  zentralen  SiLEST-Fallstudien  hinaus  technisch  abgedeckt 
werden können. 

Ziel  des  Projekts  war  es,  eine  geschlossene  Regelschleife  zwischen  eingebetteter 
Steuergeräte-Software  und  simulierter  Umgebung  zu  schaffen  und  dabei  sowohl 
Fehlerinjektion  als  auch  software-unterstützte  Testerzeugung  und  eine  automatisierte 
Ausführung  zu  ermöglichen. Wichtig  sind  vor  allem  diejenigen Merkmale der  SiLEST-
Architektur, die gegenüber  früheren X-in-the-loop-Ansätzen neuartig  sind. Dies  ist die 
Zeitsynchronisation  im PiL-Ansatz, die durchgängige Testprozess-Unterstützung, die er-
weiterten Testauswertungsfunktionalität und die Sensor- / Aktuator-Modellbibliothek. 

5.3.1 Zeitsynchronisation 
Die  Kommunikation  zwischen  der  Steuergerätesoftware  und  der  Umweltsimulation 
erfolgt  über  ein  spezielles  Kommunikationsprotokoll,  das  die Unabhängigkeit  der  für 
beide  Prozesse  sichtbaren  Zeit  von  der  realen  Zeit  sicherstellt.  Es  nutzt  damit  die 
zusätzlichen  Manipulationsmöglichkeiten  aus,  die  eine  reine  Software-Lösung  im 
Unterschied zu einer reinen HiL-Testumgebung bietet. 

Dadurch wird  es  erstmalig möglich,  grundsätzlich  beliebig  komplexe  Umweltmodelle 
einsetzen  zu  können,  ohne  durch  die  Rechengeschwindigkeit  des  ausführenden 
                                                 
8 Vergleich: SiL automatisiert vs. PiL manuell 
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Prozessors  beschränkt  zu  sein.  Hierdurch  lassen  sich  der  Anwendungsbereich  der 
Testmethodik  einerseits  und  die  erreichbare  qualitative  (Modellkomplexität)  und 
quantitative  (Granularität  der  simulierten  physikalischen  Größen)  Präzision  ausweiten 
lässt. 

Die  Zusammenfassung  einer  gemeinsamer  Anfangssequenzen  verschiedener  Testfälle 
kommt  der  üblicherweise  baumförmigen  Strukturierung  von  Fehlerszenarien, wie  sie 
etwa bei einer Fault Tree Analysis anfällt, sehr entgegen. Musste bislang für jeden Pfad 
von  der Wurzel  bis  zu  einem  Blatt  eines  Fehlerbaums  ein  kompletter  Testdurchlauf 
veranschlagt werden, so genügte mit dem verfolgten Ansatz ein Teildurchlauf für  jede 
Kante  im Fehlerbaum. Dabei wird der einem  internen Knoten entsprechende erreichte 
Zustand  des  Steuergeräts  und  der Umweltsimulation  abgespeichert  und mehrfach  als 
Initialzustand für nachfolgende Teildurchläufe verwendet. 

5.3.2 Durchgängige Testprozess-Unterstützung 
SiLEST  bietet  erstmalig  eine  vollständige  Formalisierung  des  SiL-Testprozesses. 
Testkonfiguration  und  -Parametrierung  im  weitesten  Sinne  wurden  bislang  ad  hoc 
durchgeführt und konnten allenfalls in Form von z. B. Shell-Scripts festgehalten werden. 
Das  im  SiLEST-Projekt  erarbeitete  Konzept  der  Notation  von  Testfällen  und  -
konfigurationen  in  einem  jeweils  einheitlichen  XML-Format  erlaubt  prinzipiell  eine 
durchgängige  Werkzeugunterstützung  von  der  Testfallerstellung  bis  zu  einer 
Wiederholung  früherer  Testdurchläufe  und  eliminiert  so  eine  wichtige  Quelle  von 
Bedienungsfehlern oder -inkonsistenzen in diesen Phasen. 

Zum Beispiel wird durch den Ansatz  ausgeschlossen, dass  ein  Testdurchlauf bei  einer 
Wiederholung  versehentlich  in  einer  anderen  Konfiguration  ausgeführt  wird  als 
ursprünglich. Eine Versionierung der gesamten in diesen Phasen eingesetzten Software, 
einschließlich  verwendeter  Bibliotheken  und  der  Testbeschreibungen  selbst,  erlaubt 
zudem die automatische Überprüfung auf exakt gleiche Rahmenbedingungen. Bislang 
wird  allerdings die  verwendete  Software  selbst nicht  versioniert,  sondern  lediglich die 
Daten, mit denen die Software arbeitet. 

5.3.3 Erweiterte Testauswertungsfunktionalität 
Das  SiLEST-Projekt  hat  sich  vor  allem  auf  Tests  gegen  Sensor-  und  Aktuatorfehler 
konzentriert.  Es  hat  Klassen  neuartiger  Auswertungsfunktionen  definiert  und 
implementiert, die speziell für Tests in diesem Gebiet geeignet sind. 

Sogenannte  "Trigger-Funktionen"  erlauben  es,  sich  in  der  Spezifikation  von 
Analogsignalen geforderter Eigenschaften nicht nur wie bisher auf feste, sondern auch 
auf  ereignisbasierte  Zeitpunkte  zu  beziehen.  Beispielsweise  ist  es  durch 
Triggerfunktionen  möglich,  die  Testanforderung  derart  zu  formulieren,  dass  ein 
Notstromaggregat  spätestens zwei Sekunden, nachdem eine Netzspannung unter 200 
Volt gesunken ist, anspringen muss. 

Ohne Verwendung von Triggerfunktionen hatte man dagegen nur die Möglichkeit, die 
Netzspannung z. B. eine Sekunde nach Testbeginn abzusenken und zu verlangen, dass 
das Aggregat  spätestens drei Sekunden nach Testbeginn anspringen muss.  In  solchen 
Fällen,  in  denen  die  Netzspannung  nicht  einfach  beliebig  setzbar  ist,  da  sie  selbst 
Ergebnis  komplexer  Umweltsimulationsberechnungen  ist,  scheidet  diese  Möglichkeit 
aus. Hier musste, um nicht auf die Überprüfung gänzlich zu verzichten, bislang  in das 
Simulationsmodell  eingegriffen  und  etwa  eine  zusätzliche  boolesche  Größe 
"Netzspannung  lag  vor  zwei  Sekunden  über  200  Volt"  mit  einer  Größe 
"Notstromaggregat  läuft  jetzt"  durch  "oder"  verknüpft  zur  Testauswertung 
weitergeleitet werden. Weitere Eingriffe waren notwendig, um den Fall zu behandeln, 
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dass die Netzspannung nach einer gewissen Zeit wieder über den Grenzwert gestiegen 
ist und das Aggregat sich korrekterweise abgeschaltet hat. 

5.4 Einsatzempfehlungen 
Der  SiLEST-Testprozess  empfiehlt  sich  für  den  durchgängigen  Einsatz  über  den 
gesamten  Entwicklungsprozess  mit  seinen  unterschiedlichen  Testmethoden. 
Insbesondere  die  im  Rahmen  des  Projekts  neu  geschaffene  Testablaufsteuerung  zur 
automatischen Ausführung  der  Testfälle  stellt  eine wesentliche Verbesserung  für  den 
Test eingebetteter Regelungssysteme dar. 

Die  vorhandene und  für die Durchführung eingesetzte Version 1.0 unterstützt bereits 
die Testmethoden Model-in-the-Loop (MiL), Processor-in-the-Loop (PiL) und Software-in-
the-Loop  (SiL). Geplant  ist  zudem eine Erweiterung  in Richtung Hardware-in-the-Loop 
(HiL). 

Basierend  auf  den  durchgeführten  Vergleichen  empfiehlt  sich  der  frühest  mögliche 
Einsatz  im  Entwicklungsprozess.  Zu  jedem  späteren  Zeitpunkt  ist  SiL  immer  dann 
gegenüber  HiL  zu  bevorzugen,  wenn  das  Timing  (Echtzeitverhalten)  eine  geringe 
Bedeutung  besitzt.  Dies  trifft  im  Besonderen  für  prinzipielle  Untersuchungen  von 
Reglerfunktionalitäten an Closed-Loop-Systemen zu. 

Der  Einsatz  eines  HiL-Testsystems  ist  außerdem  angebracht, wenn  es  um  schwer  zu 
modellierende  Effekte  von Umgebungsbestandteilen  (z. B.  Sensoren  oder Aktuatoren) 
geht, die einfacher als vorhandenes Bauteil  in ein HiL-System einzubinden sind. Ebenso 
empfiehlt es sich zur Validierung des Timings und für EMV-Untersuchungen. 

Für  komplexere  Simulationen  der Umgebung, welche  sich  nicht  unter  Einhaltung  der 
zeitlichen  Randbedingungen  berechnen  lassen,  ist  der  PiL-Ansatz  vorzuziehen.  Durch 
das  definierte  Synchronisationsprotokoll  ist  es mit  diesem  Ansatz  auch möglich,  das 
Testobjekt  in einer Quasi-Echtzeit zu betreiben, obwohl die Simulation der Umgebung 
nicht  in  Echtzeit  erfolgt.  Dieser  Testansatz  erlaubt  jedoch  nur,  Aussagen  über  die 
Anwendungslogik zu treffen. Tests auf der Ebene der Firmware erfordern einen Test mit 
einem  HiL-System  oder  an  einem  Labormuster,  gegebenenfalls  auch  im  Open-Loop-
Betrieb. 

Allen Testansätzen gemeinsam  ist, dass  im Unternehmen eine Simulationskultur gelebt 
werden muss. Dies heißt, dass Simulationsmodelle einer ständigen Pflege bedürfen und 
gemäß neuen Anforderungen zu erweitern und anzupassen sind. Der Aufwand für die 
Modellierung  einer  Umgebungssimulation  für  ein  einzelnes  Projekt  ist  aufgrund  der 
Anforderungen  an  die Qualität  der  Simulation  zu  hoch.  Aufgrund  der  Ähnlichkeiten 
innerhalb der Produktpalette eines Unternehmens, ist der Weg des SiL-Testansatzes mit 
einer  entsprechenden  Pflege  der  Simulationsmodelle  aus  unserer  Sicht  wirtschaftlich 
möglich. 
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6 Ausblick 
Es  wurden  von  den  Projektpartnern  hauptsächlich  vier  verwertbare  "Bestandteile" 
identifiziert: Die XML-Formate zur Testfallbeschreibung, die Testautomatisierung "TSC", 
der Testfalleditor "TFE" und die Sensor- / Aktuatorbibliothek für Simulink "SALib". Die 
nachhaltige Nutzung dieser Projektergebnisse  ist von den Projektpartnern geplant. Dies 
erfordert  eine  Weiterentwicklung  der  Projektergebnisse  zur  Produktreife.  Die 
Rahmenbedingungen hierfür wurden durch eine "Nutzungs- und Kooperationsvereinba-
rung über die Nutzung und Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Software 
SiLEST" zwischen den Projektpartnern DLR, IAV und webdynamix geregelt. 

Die  im  Projekt  offen  gebliebenen  Fragestellungen  und  das  weitere  Vorgehen  der 
Projektpartner werden im Folgenden beschrieben. 

6.1 Offene Punkte 
Da  der Aufwand  für  die  Erstellung  von  Simulationsmodellen  ein Kostenfaktor  für die 
Anwendung des verfolgten Testansatzes  ist,  ist ein weiteres Verbesserungspotential  in 
diesem Bereich zu sehen. Dies erfordert zum einen Maßnahmen zur Qualifizierung und 
Verbesserung der Wiederverwendung von Simulationsmodellen, zum anderen auch dem 
Aufbau eines Modell-Repositorys, welches das  in den Simulationsmodellen enthaltene 
intellektuelle  Wissen  recherchierbar  macht.  Vorarbeiten  zum  Aufbau  eines  solchen 
Modell-Repositorys wurden bereits im Projekt geleistet. 

Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung des Aufwands  für die Simulationserstellung 
besteht  in einer Verknüpfung mit dem System-Engineering. Hierdurch  lassen  sich eine 
durchgehende Modellierung des Systems und seine Verifikation an einem konsistenten 
System-Modell durchführen. 

Verbesserungspotential liegt noch in der Erstellung von Testfällen, insbesondere für den 
Bereich  der  Raumfahrt  mit  seinen  Einzelfertigungen.  Insbesondere  eine 
Werkzeugunterstützung  für  das  Ableiten  von  Testfällen  aus  einer  FMEA  und  das 
mischen dieser mit operationellen Szenarien  ist wünschenswert. Zurzeit erfordert dieser 
Schritt ein hohes Fachwissen über die Wechselwirkungen des Systems, insbesondere bei 
der Erstellung des Analyse-Abschnitts im Testfall. 

Die für den SiLEST-Testprozess geschaffenen Werkzeuge haben einen Prototypen-Status 
und dienen  lediglich  als Demonstratoren. Dies bedeutet, dass die Nutzung  ein hohes 
Expertenwissen erfordert. Zum Beispiel muss die Erstellung der Systemkonfigurationen 
zurzeit  in einem XML-Editor durchgeführt werden. Eine Erweiterung des Testfalleditors 
zur  Bearbeitung  der  Systemkonfigurationen  ist  für  eine  effektive  Vorbereitung  der 
SiLEST-Testautomatisierung notwendig. 

6.2 Weiteres Vorgehen 
Die IAV plant, den SiLEST-Testprozess so weiterzuentwickeln, dass er in allen Phasen der 
Funktionsentwicklung genutzt werden kann. 

Dazu wurde  die  TSC  bereits  prototypisch  für  Nachsimulationen  eingesetzt:  Bei  einer 
Nachsimulation werden reale Messdaten, z. B. aus Fahrzeugmessungen, verwendet, um 
daraus  (teil-)automatisiert  eine  Testkonfiguration  sowie  Testfälle  zu  generieren. Diese 
werden  anschließend  mit  der  TSC  simuliert.  Auch  die  Ergebnisbewertung  und 
Reporterstellung  funktionieren – wie gewohnt – automatisch. Hierdurch können zu ei-
nem  späten  Entwicklungszeitpunkt  die  ausführbare  Spezifikation  sowie  die  reale 
Umsetzung im Steuergerät gegeneinander verglichen werden. 
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Des Weiteren  läuft  aktuell  eine Diplomarbeit, die das  Testen auf einem HiL-Simulator 
der Firma dSPACE mittels der TSC automatisieren soll. 

Zudem will die  IAV die Ergebnisse des SiLEST-Projekts  intern noch bekannter machen 
und aktiv bewerben. Ziel ist die Nutzung der XML-Formate, der TSC, des TFE sowie der 
SALib  auch  in  anderen  IAV-Fachabteilungen. Gegebenenfalls  soll  eine Anpassung der 
Tools an die Belange bzw. eine Weiterentwicklung gemäß den Anforderungen anderer 
Projekte erfolgen. 

Das DLR plant den SiLEST-Testprozess in zukünftigen Satellitenprojekten zum Einsatz zu 
bringen. Hierzu müssen die bei der Erstellung der Umgebungssimulation aufgetretenen 
Schwierigkeiten noch genauer analysiert werden und deren Ursachen behoben werden. 
Dies betrifft  insbesondere die organisatorische Umsetzung des Prozesses zur Erstellung 
von  Simulationsmodellen  und  deren  Verifikation  innerhalb  der  an  einem 
Satellitenprojekt beteiligten Einrichtungen. 

Zur  Verbesserung  der  Wiederverwendbarkeit  von  Simulationsmodellen  soll  ein 
entsprechend  der  im  Projekt  definierten Anforderung genügendes  Simulationsmodell-
Repository  aufgebaut  werden.  Des  Weiteren  soll  die  Erstellung  der  notwendigen 
Simulation enger mit dem System-Engineering und den in frühen Phasen eines Projekts 
durchzuführenden  Simulationen  gekoppelt  werden.  Als  Ansatz  wird  hierzu  eine 
Modellierung  auf  hohem  Abstraktionsniveau  mit  SysML  und  die  Verwendung  von 
Techniken  der  MDA  und  automatischen  Codegenierungen  unter  Einbeziehung  des 
Simulationsmodell-Repositorys verfolgt. 

Zur Erreichung dieser Verbesserungsmaßnahmen wurde  im direkten Anschluss an das 
Projekt  SiLEST  ein  DLR-internes  Projekt  gestartet.  Die  Arbeiten  in  diesem  Projekt 
unterliegen einer Harmonisierung mit ähnlichen Arbeiten  zum System-Engineering bei 
der europäischen Raumfahrtorganisation. 

Webdynamix  ist  in der Konstellation des Verbundprojekts SiLEST als Softwarehersteller 
und Vermarkter  vorgesehen. Hierbei  ist Webdynamix  auf weitere Kooperationen  und 
Förderungen angewiesen, um die Weiterentwicklung der Werkzeugdemonstratoren zu 
marktfähigen Werkzeugen zu meistern. 

Ein  Teil  dieser  Kooperationen  schlägt  sich  bereits  in  der  Nutzungs-  und 
Kooperationsvereinbarung  nieder,  in  der  die  beteiligten  Partner  IAV,  DLR  und 
webdynamix  ihre  Zusammenarbeit  in  der  SiLEST-Weiterentwicklung  festgeschrieben 
haben.  

Webdynamix plant die Produktentwicklung des Testfalleditors zu einem eigenständigen 
Produkt und hat hierzu nach dem Projektende erste Schritte eingeleitet. Die TSC soll  in 
Folgeprojekten weiterentwickelt werden. Ihr Einsatz wird aufgrund der Komplexität zum 
Aufsetzen des Testverfahrens in Verbindung mit einer Dienstleistung zur Einrichtung des 
Testsystems  sowie  zur  Schulung  der  Mitarbeiter  in  den  zum  Einsatz  kommenden 
Methoden angestrebt. 
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Anhang A Veröffentlichungen 

A.1 Veröffentlichungen in Zeitschriften und 
Präsentationen bei Konferenzen und Workshops 

Im  Rahmen  des  SiLEST-Projekts  wurden  folgende  Beiträge  in  Fachzeitschriften 
veröffentlicht  bzw.  auf  Konferenzen  angenommen  und  präsentiert.  (Die 
Veröffentlichungen und Präsentationen sind chronologisch angeordnet.) 

Maibaum,  O.:  Einsatz  von  Simulationen  bei  der  Softwareentwicklung  in 
Raumfahrtprojekten.  Simulation  und  Test  in  der  Funktions-  und  Softwareentwicklung 
für die Automobilelektronik, 2004 

Maibaum,  O.:  Einsatz  von  Simulationen  in  der  Softwareentwicklung.  Messtechnik-
Seminar des  Instituts  für Energie- und Automatisierungstechnik, Technische Universität 
Berlin, 2004 

Maibaum, O.: SiLEST – Entwicklung und Erprobung von Methoden und Werkzeugen für 
den  Test  und  die  Sicherheitsanalyse  eingebetteter  Echtzeitsoftware. 
Eröffnungskonferenz zur Forschungsoffensive "Software Engineering 2006", 2004 

Maibaum,  O.:  Simulationsbasierter  Test  kritischer  eingebetteter  Software. Workshop 
Software-Technologie, DLR Braunschweig, 2004 

Maibaum,  O.;  Rebeschieß,  S.:  Test  von  adaptiven  Softwaremechanismen  zur 
Fehlerkompensation.  Simulation  und  Test  in  der  Funktions-  und  Softwareentwicklung 
für die Automobilelektronik, Seiten 179–186. Expert Verlag, 2005 

Maibaum, O.: Testing  the Robustness of Spacecraft Control Software. Ercim News Nr. 
65, Seiten 17-18, 2006 

IAV GmbH: SiLEST – Software-in-the-Loop zum Testen eingebetteter Systeme. Info-Flyer, 
http://www.iav.de/_downloads/de/handouts/powertrainmechatronik/silest_de_11_04.pd
f, 2006 

Rebeschieß,  S.;  Liebezeit,  Th.;  Bazarsuren,  U.:  Automated  Closed-Loop  Testing  of 
Embedded Engine Control Software. 11. Software & Systems Quality Conferences 2006, 
7. ICS Test, 2006 

Liebezeit, Th.; Schumann, H.; Rebeschieß, S.; Gühmann, C.; Bazarsuren, U.: XML Format 
for Automated Software-in-the-Loop Tests. 11. Software & Systems Quality Conferences 
2006, 7. ICS Test, 2006 

Rebeschieß,  S.;  Liebezeit,  Th.;  Bazarsuren  U.;  Gühmann  C.:  Automatisierter  Closed-
Loop-Softwaretest  eingebetteter  Motorsteuerfunktionen.  Moderne  Elektronik  im 
Kraftfahrzeug, Seiten 201-211. Expert Verlag, 2006 

Liebezeit, Th.; Schumann, H.; Gühmann C.; Rebeschieß, S.; Bazarsuren U.: XML-Format 
für  den  automatischen  Software-in-the-Loop-Test.  Moderne  Elektronik  im 
Kraftfahrzeug, Seiten 212–220. Expert Verlag, 2006 

Montenegro, S.;  Jähnichen, St.; Maibaum, O.: Simulation-Based Testing of Embedded 
Software  in  Space  Applications.  Embedded  Systems  -  Modelling,  Technology  and 
Applications, Seiten 73-82. Springer Netherlands, 2006 

Maibaum, O., Berres, A.:  Präsentation des  SiLEST-Workflows und der  SiLEST-Tools  im 
Rahmen der Ausstellung der 9th  International Workshop on  Simulation  for  European 
Space Programs (SESP), 2006 
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Rebeschieß,  S.;  Liebezeit,  Th.;  Bazarsuren, U.; Gühmann, C.: Automatisierter Closed-
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Anhang B Glossar 
Dieser Anhang enthält Begriffdefinitionen von  im SiLEST-Projekt verwendeten Worten. 
Innerhalb der Begriffsdefinitionen wird das Zeichen "→" vor Worten verwendet, welche 
ebenfalls im Glossar definiert sind. 

Abstrakte(s) Simulink-{Template, -Klasse} 

Ist  ein  Simulink-spezifisches,  abstraktes  und  nicht  kalibriertes →  Template.  Es  ist  Teil 
einer Simulink-Library. 

Abstrakte(s) {Template, Simulationsmodul-Template, Modellklasse} 

Ist  ein  →  Simulationsmodul,  welches  in  plattformunabhängiger  und /  oder 
simulatorunabhängiger Form  in einem → Modell-Repository gespeichert  ist. Es  ist nicht 
kalibriert, wie  z. B.  ein  spezielles  Sensor-  oder Motormodul. Die Überführung  in  eine 
simulatorabhängige  Form wird  durch → Wrapper  erreicht, welche  für  das  abstrakte 
Simulationsmodul-Template  die  Schnittstellen  für  den  verwendeten  Simulator 
bereitstellt. Dies ist z. B. die XML-Beschreibung. 

Exemplar 

→ Modellobjekt 

Fehlersimulation 

Eine alternative Verhaltensberechnung eines Bauteils, welche ein fehlerhaftes Verhalten 
des Bauteils nachbildet. Sie kann das Verhalten des Bauteils ersetzen oder verfälschen. 
Ausgelöst  wird  eine  Fehlersimulation  durch  einen →  Fehlertrigger  (dynamisch)  oder 
durch zeitlich statische Planung im → Testfall. 

Fehlertrigger 

Ereignis, zu dem auf eine → Fehlersimulation umgeschaltet wird. Dies können sowohl 
zeitliche Ereignisse als auch bestimmte Zustände sein. 

Hardware-in-the-Loop (HiL) 

Ein →  Testbed,  welches  der  zu  testenden  Software  die →  Zielhardware-Umgebung 
bietet, in der sie später auch ausgeführt wird. Das Verhalten der Umwelt wird simuliert, 
und die Signale werden über die elektrischen Schnittstellen der → Zielhardware  in das 
zu  testende  System  eingespeist  bzw.  ausgelesen.  Die  Simulation muss  in  diesem → 
Testbed  echtzeitfähig  sein. Alternativ  lässt  sich die  reale Hardware auch durch ein → 
Labormuster ersetzen. 

Inputs 

Daten, welche  in das zu  testende System  fließen. Dies können Nachrichten auf einem 
Bus, elektrische Spannungen und Ströme von Sensoren oder Aktuatoren und Interrupts 
sein. 

Kalibration 

Das Parametrieren eines → Simulationsmoduls eines Gerätes mit den Eigenschaften des 
spezifischen  Geräts.  Die  Kalibrationsdaten  werden  aus  der  Spezifikation  des  Geräts 
gewonnen oder vermessen. 
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Kalibrations-Parameter 

Einzelner Wert, mit dem sich eine Eigenschaft eines Geräts einstellen  lässt. Siehe auch 
→ Kalibration. 

Konfigurationsmanagement (CM) 

Prozess  zur  Versionierung  von  Daten,  der  es  erlaubt,  alte  Versionen  von  Daten 
zugreifbar  zu machen  und Unterschiede  zwischen  einzelnen Versionen  von Daten  zu 
ermitteln. Daten können → Testfälle, → abstrakte Simulationsmodelle, → Simulationen 
usw. sein. SiLEST setzt hierfür die Programme Subversion (DLR) und StarTeam (IAV) ein. 

Labormuster 

Nachbau des  technischen Systems,  in dem die zu  testende Software  später eingesetzt 
werden  soll.  Durch  das  Labormuster  werden  nur  die  für  den  Test  relevanten 
Einflussfaktoren in dem späteren System abgedeckt. In der Regel ist das Labormuster ein 
alternatives Steuergerät, welches ähnliche Eigenschaften wie die → Zielhardware hat. 

Majorzyklus 

Ein  Vielfaches  eines →  Minorzyklus,  mit  dem  standardmäßig  mit  der  zu  testenden 
Software zeitlich synchronisiert wird. 

Minorzyklus 

Kleinster →  Simulationsschritt,  in dem gerechnet wird. Der Minorzyklus bestimmt die 
feinste zeitliche Auflösung der Simulation. Er muss entsprechend den Erfordernissen der 
Simulation  gewählt  werden.  Ein  zu  groß  gewählter  Minorzyklus  kann  zu 
Rechenungenauigkeiten  führen,  sofern  in  der  Simulation  eines  dynamischen  Systems 
Rückkopplungen  enthalten  sind.  Ein  zu  klein  gewählter  Minorzyklus  vergrößert  die 
Simulationsdauer. 

Modell 

→ Simulationsmodell 

Modell-Bibliothek 

→ Modell-Repository 

Model-in-the-Loop (MiL) 

Bei  diesem  Test  ist  ein Modell  der  zu  entwickelnden  Softwarefunktionalität  in  eine 
Simulation  eingebunden.  Die  spätere  →  Zielhardware  wird  hierbei  noch  nicht 
berücksichtigt. Ziel der Untersuchung ist der funktionale Nachweis der Algorithmen. 

Modellobjekt 

Ist ein plattform- bzw. simulatorspezifisches → Simulationsmodul, welches sich kalibriert 
und ausführbereit  innerhalb einer → Simulationsumgebung befindet. Ein → Simulink-
Template z. B. wird zu einem Modellobjekt, wenn es aus einem → Modell-Repository in 
die → Simulink-Umgebung geschoben wird. 



SiLEST Abschlussbericht  Anhang B Glossar  

 

 

─ 65 ─ 

Modell-Repository 

Eine unter → Konfigurationsmanagement  stehende Sammlung  von → Templates und 
→  Simulationsmodulen.  Die  →  Templates  und  →  Simulationsmodule  sind 
recherchierbar. 

Outputs 

Daten, welche aus dem  zu  testenden System herausfließen. Dies können Nachrichten 
auf  einem  Bus  sein  oder  Signale, welche  an den Ausgangsports des Mikrocontrollers 
erzeugt werden. 

Parameter 

Sie  lassen  sich  in  →  Kalibrations-Parameter  und  →  Simulations-Parameter 
unterscheiden.  Parameter  werden  vor  der  Durchführung  eines  Testfalls  gesetzt  und 
bleiben während der Durchführung konstant. 

Processor-in-the-Loop (PiL) 

Ein → Testbed, bei dem die → Zielhardware durch ein → Labormuster ersetzt wird.  Im 
Gegensatz  zur  →  HiL-Simulation  erfolgt  die  Kopplung  der  Komponenten  des  → 
Testsystems nicht über die Original-Schnittstellen  sondern über die Schnittstellen eines 
Entwicklungssystems. 

Reportsystem 

Dieses  System  generiert  aus  den  während  eines  →  Testlaufs  erzeugten  → 
Testergebnissen  und  Ausgaben  einen  →  Testreport.  In  SiLEST  werden  für  das 
Reportsystem FOP und eine spezielle XSLT-Transformation eingesetzt. 

Repository 

Verzeichnisstruktur  oder  Datenbank,  die  Objekte  inklusive  Änderungsinformationen 
enthält. Es wird vom → Konfigurationsmanagement erstellt. 

Safety Integrity Level (SIL) 

Einteilung von Systemkomponenten nach ihrer Gefährdungsstufe, um das Risiko für den 
sicherheitskritischen  Ausfall  einer  Komponente  zu  quantifizieren.  Das  Safety  Integrity 
Level ist normiert nach der IEC 61508. 

Setup 

Bezeichnet die Konfiguration eines Systems (→ Simulator oder Systemkomponente), die 
→ Kalibration von Simulationsmodulen und das Setzen der Eingabedaten. 

Simulation 

Eine  ausführbare  Verknüpfung  von  einzelnen  Modellen  zur  Beschreibung  des 
Umweltverhaltens, welche  in Form von Simulationsmodellen oder von Nachbauten der 
späteren  Einsatzumgebung(z. B.  Luftlagertisch  oder  Testfahrzeug)  vorliegen.  Das  → 
Testbed hängt von der jeweiligen Methode der Simulation ab (→ MiL, → SiL, → PiL, → 
HiL). 
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Simulationsmodell 

Ein  Simulationsmodell  ist  innerhalb  einer →  Simulationsumgebung  (wie  z. B. Matlab / 
Simulink) ausführbar und besteht typischerweise aus mehreren → Simulationsmodulen. 

Simulationsmodul 

Teil eines → Simulationsmodells, das entweder als → abstraktes Template, → Template 
oder → Exemplar vorliegt. Es modelliert die für Fragestellung relevanten Eigenschaften 
des  Systems  oder  der  Umwelt,  wobei  andere  Systemeigenschaften  vernachlässigt 
werden. 

Simulationsparameter 

Einstellungen  für  die  Simulation.  Dies  können  zum  Beispiel  die  Start-  und  Endzeiten 
eines  Tests,  die  Zyklusweite  eines  →  Simulationsschritts,  der  zu  verwendende 
mathematische Löser, Defaultwerte für die → Fehlersimulation etc. sein. 

Simulator 

Die  Plattform,  auf  der  die  Simulationen  ausgeführt werden.  Dies  kann  zum  Beispiel 
Matlab / Simulink sein. 

Simulationsschritt 

Ein Zeitschritt der Simulation. Für einen Simulationsschritt  ist zwischen → Minorzyklus 
und → Majorzyklus zu unterscheiden. 

Simulationsumgebung 

→ Simulator 

Simulink-Template (Simulink-Klasse) 

Ist ein Simulink-spezifisches, kalibriertes Template. Es ist Teil einer Simulink-Bibliothek. 

Software-in-the-Loop (SiL) 

Ein → Testbed, in dem das Verhalten der → Zielhardware und der Umwelt nachgebildet 
werden. Des Weiteren umfasst es die Softwarefunktionalität, die als Modell und / oder 
als Sourcecode  vorliegt. Alle  für den Test notwendigen Softwareschnittstellen werden 
angeboten.  Die  Signale  werden  über  Schnittstellen  des  Betriebssystems  oder  die 
Hardware-Abstraktionsschicht  (HAL) eingespeist bzw. ausgelesen. Die Simulation muss 
in diesem → Testbed nicht echtzeitfähig sein. 

Systemkomponente 

Ein  einzelnes Gerät  in  einem  eingebetteten  System,  zum Beispiel  ein  Sensor oder  ein 
Aktuator. 

Template (Modellklasse) 

Ist ein → Simulationsmodul, welches in plattformunabhängiger (simulatorunabhängiger) 
Form  in  einem  →  Modell-Repository  gespeichert  ist.  Es  ist  im  Gegensatz  zum  → 
abstrakten Template kalibriert, z. B. ein Sensormodul eines ganz bestimmten Typs oder 
Herstellers (siehe auch → Simulink-Template). 
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Testablaufsteuerung (Test Sequence Control, TSC) 

Zentrales Softwareprogramm zur automatischen Testdurchführung. Dabei wird eine → 
Testsuite aus dem → Testfall-Management geholt,  im → Testbed ausgeführt, und die 
Ergebnisse werden an das → Testfall-Management zurückgeliefert. 

Testbed 

Die Umgebung,  in der die Software für den Test eingebunden wird. Das Testbed stellt 
alles  zur  Verfügung,  was  für  den  ordnungsgemäßen  Betrieb  der  Software  während 
eines → Testlaufs benötigt wird. 

Testcase 

→ Testfall 

Testcase Management (TCM) 

→ Testfall-Management 

Testergebnis 

Resultat eines → Testlaufs  für einen → Testfall. Es sind drei Resultate als Testergebnis 
möglich, Passed, Failed, Inconclusive oder Aborted. Passed bedeutet, dass das Verhalten 
der zu testenden Software dem definierten Verhalten entsprach, Failed wenn es diesem 
nicht entsprach. Bei dem Testergebnis Aborted  ist ein Fehler während des → Testlaufs 
oder  der  Initialisierung  aufgetreten, wodurch  keine →  Testauswertung  durchgeführt 
werden konnte. Beim Testergebnis Inconclusive wurde der Testlauf nicht ausgeführt, da 
die Vorbedingungen des Testfalls nicht erfüllt wurden. 

Testfall 

Ein einzelner Test, welcher das System aus einem im Testfall definierten initialen Zustand 
über  einen  im  Testfall  definierten  Zeitraum mit  einer  Reihe  von  externen  Ereignissen 
oder einem Benutzerverhalten betreibt. 

Testfall-Management 

Prozess zum Erstellen, Prüfen, Ausführen, Sichern und Verwalten von → Testfällen bzw. 
→  Testsuiten  und  deren  Ergebnissen.  In  SiLEST  werden  hierfür  die  Programme 
Testmaster (DLR) und TestDirector (IAV) eingesetzt. 

Testlauf 

Ausführung einer → Testsuite. 

Testreport 

Eine  Zusammenfassung  der  →  Testergebnisse  und  ausgewählter  Ausgaben  eines 
einzelnen  →  Testlaufs.  In  SiLEST  werden  diese  automatisch  vom  →  Reportsystem 
generiert. 

Teststatus 

Zustand,  den  ein →  Testfall  annehmen  kann. Neben  den →  Testergebnissen  Passed, 
Failed, Inconclusive und Aborted ist dies Pending, Running und Executed. Den Teststatus 
Pending hat ein → Testfall, welcher zum Test angewiesen wurde, der aber noch nicht 
initialisiert  ist.  Ist  ein  →  Testfall  initialisiert,  so  ist  der →  Teststatus  Running.  Den 
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Teststatus  Executed  erhalten  →  Testfälle,  welche  bereits  ausgeführt,  aber  nicht 
ausgewertet wurden. 

Testsuite 

Sammlung von mehreren → Testfällen oder weiterer Testsuites. 

Testsystem 

Eingebettetes System, das die zu testende Softwarefunktionalität enthält. 

Testumgebung 

Die Testumgebung umfasst die zu testende Software sowie das → Testbed. 

Versionsverwaltung 

→ Konfigurationsmanagement 

Wrapper 

Eine Softwareschnittstelle, welche die Schnittstellen eines einzubindenden → abstrakten 
Templates an die Schnittstellen des → Simulators anpasst. 

Zielhardware 

Reale  Hardware,  auf  dem  die  zu  entwickelnde  Funktionalität  in  Form  von  Software 
ausgeführt wird.  In SiLEST handelt es sich dabei um ein Prozessorboard  (DLR) bzw. ein 
Motorsteuergerät (IAV). 

Zustand 

Die Eigenschaften, welche die Simulation und / oder das zu testende System zu einem 
Zeitpunkt besitzen. 
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Anhang C Definitionen, Akronyme und 
Abkürzungen 
Dieser  Anhang  enthält  ein  Verzeichnis  der  in  allen  Dokumenten  verwendeten 
Abkürzungen. 

AP  Arbeitspaket 

API  Application Programming Interface 

ATML  Automatic Test Markup Language 

Bird  Bispectral Infrared Detection 

BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BOSS  Bird Operating System by Sergio 

CM  Konfigurationsmanagement 

DLR  Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 

ECU  Engine Control Unit (auch: Electronic Control Unit) 

FhG  Fraunhofer Gesellschaft 

FMEA  Failure Modes and Effect Analysis 

FOP  Formatting Objects Processor 

GND  Ground (Masse, 0 V) 

HAL  Hardware Abstraction Layer 

HCCI  Homogenous Charge Compression Ignition 

HiL  Hardware-in-the-Loop 

IAV  Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr GmbH 

I/O  Input / Output (Ein- / Ausgabe) 

MDA  Model Driven Architecture 

MiL  Model-in-the-Loop (nicht zu verwechseln mit Man-in-the-Loop) 

OS  Operating System (Betriebssystem) 

PiL  Processor-in-the-Loop 

SALib  Sensors and Actuators Library 

SIL  Safety Integrity Level 

SiL  Software-in-the-Loop 

SiLEST  Software-in-the-Loop for Embedded Software Test 

SOAP  Simple Object Access Protocol (used by Webservices) 

STEP  International Standard for the computer-interpretable representation and 
exchange of product data 

SysML  Systems Modeling Language 

TCG  Testcase Generator (auch Testfalleditor, TFE) 

TCM  Testcase Management (Testfall-Management) 
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TFE  Testfalleditor (auch Testcase Generator, TCG) 

TSC  Test Sequence Control (Testablaufsteuerung) 

TTCN  Testing and Test Control Notation 

TUB  Technische Universität Berlin 

UART  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

UB  UBAT (Positive Betriebsspannung) 

UML  Unified Modeling Language 

VCS  Version Control System (Versionsmanagement) 

XML  Extensible Markup Language 

XSLT  Extensible Stylesheet Language Transformation 

 



SiLEST Abschlussbericht  Anhang D Ablaufdiagramme zum Testprozess  

 

 

─ 71 ─ 

Anhang D Ablaufdiagramme zum Testprozess 
Dieser Anhang enthält alle Ablaufdiagramme des  in Kapitel 2 vorgestellten Testprozess 
zum  in the Loop Test. Die  in den Ablaufdiagrammen verwendeten Prozesssymbole sind 
der Abbildung D-1 zu entnehmen. 

 

Abbildung D-1 Prozesssymbole 
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Abbildung D-2 Prozess SiL-Softwaretests 
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Abbildung D-3 Prozess Testauswahl 
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Abbildung D-4 Prozess Testerstellung 
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Abbildung D-5 Prozess Erstellen Simulationsmodule 
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Abbildung D-8 Prozess Testdurchführung 
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Abbildung D-9 Prozess Testauswertung 


